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Введение 

 

Проектная документация по настоящему разделу разработана с учетом требований нор-

мативных документов Российской Федерации, на основании задания на проектирование ПАО 

"Акрон", исходных данных, технических условий объекта «Участок №2 по производству нитрата 

кальция».  

Основным видом деятельности ПАО «Акрон» является производство минеральных 

удобрений. Проектом предусматривается техническое перевооружение узла производства нит-

рата кальция, которое осуществляется в условиях действующего производства. Исходный тех-

нологический процесс производства нитрата кальция разработан американской фирмой 

«Kellogg Brown & Root LLC» (KBR). Проект во всех частях выполнен японской фирмой «Тойо 

Инжиниринг Корпорэйшн» (ТEС). Технологическая установка комплектно во всех частях по-

ставлена фирмой ТЕС. 

Строительство объектов ведется в один этап.   

1) Строительство корпуса грануляции, поз.135 Г; 

2) Строительство трансформаторной подстанции, поз. 139; 

3) Строительство трубы сбросной, поз. BS-8325; 

4) Строительство эстакады, поз. В4-28 (от В4-15 до корп. 135В) 

Строительство ведется в полном объеме со всеми инженерными коммуникациями (ОВ, 

ВК, ПС, ПТ, СС, ЭО, ЭМ) и благоустройством участка строительства.  В технологической ча-

сти предусматривается монтаж оборудования корпусов и оборудования прилегающих площа-

док. 
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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального  

     строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 

Район строительства располагается в северо-западной части Новгородской области в 

пределах Приильменской низменности. Рельеф представляет собой плоскую равнину с от-

метками от 30.00 до 40.00 м Балтийской системы высот. Общий уклон поверхности с северо-

запада на юго-восток в сторону реки Питьба, протекающей в 3÷4 км от производственной 

территории ПАО «Акрон». Площадка строительства располагается на промышленной пло-

щадке ПАО «Акрон» (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Административное размещение ПАО "Акрон" 

 

Участок строительства представляет собой площадку прямоугольной формы площа-

дью 9120,70 м2. Площадка строительства нового корпуса располагается в северо-западном 

районе на промышленной площадке ПАО «Акрон». Площадка находится на застроенной 

территории действующего промышленного предприятия квартала В-4, рядом имеются под-

земные и наземные инженерные коммуникации. Участок строительства прилегает к суще-

ствующим зданиям и сооружениям цеха кальциевой селитры.   

Обзорная схема границ проектируемого объекта приведена на чертеже  

07635-135-ПОС.ГЧ лист 1. 

Построение и объемное решение здания соответствует основным требованиям, обу-

словленным техническими условиями инженерного обеспечения, результатам инженерных 

Местоположение ПАО «Акрон»  
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изысканий, требованиям ПАО «Акрон». 

Планировочная и функциональная организация «Участок №2 по производству нитрата 

кальция» принята с учетом технологических, санитарно-гигиенических, экологических и по-

жароопасных особенностей объекта основного производства и инфраструктуры, а также дру-

гих требований нормативных документов Российской Федерации и обеспечивает безопас-

ную работу производства. 

По данным генплана даны площади объекта «Участок №2 по производству нитрата 

кальция»: 

 

Площадь участка в границах проектирования:                                9 120,7 м2 

  

Площадь застройки, в том числе:                                                      1 451,4 м2 

Существующей застройки:                                                                    819,0 м2 

Проектируемой застройки:                                                                    632,4 м2 

 

Площадь покрытий, в том числе:                                                        4181,6 м2 

Существующих проездов с бетонным покрытием                           3239,5 м2 

Проектируемых проездов с бетонным покрытием                             750,6 м2 

                      Существующих тротуаров                                                                     131,7 м2 

                      Проектируемой отмостки                                                                       59,86 м2 

 

Площадь железнодорожного пути                                                       171,43 м2 

Площадь озеленения, в том числе                                                       3316,3 м2 

Коэффициент застройки                                                                    0,16 (15,9%) 

Коэффициент озеленения                                                                  0,36 (36,1%) 

 

В проекте применяются современные строительные конструкции и материалы, серти-

фицированные в России. 

 

1.1 Климатическая характеристика 

 

Климат территории формируется под воздействием обширных водных пространств 

Финского залива, Ладожского озера и озера Ильмень. Климат следует считать переходным 

от морского к континентальному с умеренно-теплым летом и довольно продолжительной 

умеренно-холодной зимой. 

Метеорологические условия площадки строительства описаны в техническом отчете об 
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инженерно-гидрометеорологических изысканиях. 

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет 4,70С. 

Самый теплый месяц – июль, его средняя температура 17,90С. Абсолютный максимум 

температур воздуха +36,10С. 

Самым холодным месяцем является февраль, средняя температура февраля –7,90С. 

Среднее количество осадков для Великого Новгорода составляет 572 мм. В отдельные 

годы количество осадков значительно изменяется: от 400 - 500 мм в наиболее сухие годы, до 

900 -1000мм в увлажненные. На теплый период (1X-Х) приходится 70% годовой суммы осад-

ков. Распределение осадков по месяцам неравномерное, наибольшее количество их (69 мм) 

выпадает в июне, наименьшее (26 мм) - в феврале. 

Относительная влажность воздуха за год изменяется в пределах 67 - 89%. 

Наибольшая влажность имеет место в ноябре - декабре, наименьшая - в мае. 

Преобладающие в течение года в рассматриваемом районе являются ветры южного 

направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,9 м/с. За год в среднем бывает 

около 11 дней с сильным ветром (более 15 м/с). Ежегодно в данном районе наблюдаются 

ветры скоростью 20 м/с, 1 раз в 10 лет – 24 м/с, 1 раз в 20 лет – 26 м/с. 

Образование устойчивого снежного покрова наблюдается в начале декабря. Снежный 

покров не отличается большой мощностью - на открытых полевых участках средняя из 

наибольших высот снежного покрова не превышает 40 см, на защищенных 50 см. Плотность 

снежного покрова составляет в среднем 240 кг/м3. Наибольший запас воды в снеге наблюда-

ется перед снеготаянием, в марте, и составляет 77 мм. Разрушение устойчивого снежного 

покрова начинается в первой декаде апреля, а с вероятностью 1 раз в 10 лет – 15 марта и 

ранее. Сход снежного покрова происходит в середине апреля. 

В районе изысканий по данным МС Новгород, наблюдается в среднем за год 6,54 дней 

с гололедом и 49, 30 дней с обледенением всех видов. Наибольшее число дней с обледене-

нием проводов гололедного станка составляет 25 дней и с обледенением всех видов 51. 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (приложение А*) 

район строительства не сейсмичен. 

 

1.2 Инженерно-геологические условия участка 

Административно площадка расположена в северо-промышленном районе г.Великий 

Новгород на закрытой застроенной территорию с густой сетью подземных коммуникаций. В 

геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах Волхово-Ильменской 

низменности. Высотные отметки устьев пробуренных скважин в Балтийской системе высот 

варьируются от 34,8 до 35,4 м. Проявлений неблагоприятных физико-геологических 
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процессов не наблюдается. Инженерно-геологические условия площадки относятся к 2 

(средней) категории. Сейсмичность территории менее 6 баллов. 

Геологический разрез участка до максимально изученной глубины 20,0 м 

характеризуется наличием четвертичных отложений, представленных современными 

насыпными грунтами и верхнечетвертичными ледниковыми отложениями осташковского 

горизонта. 

Выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – насыпные грунты (tQIV) – песок разнозернистый, преимущественно крупный, 

темно-серый, влажный, с редкими прослоями песка пылеватого, супеси пластичной, с вклю-

чениями гравия, гальки, мусора строительного до 25%. 

ИГЭ-2– супесь от коричневой до серой, пластичная, с прослоями песка влажного и во-

донасыщенного, с включениями дресвы, щебня, валунов до 25%. 

ИГЭ-3 – супесь от коричневой до серой, твердая, с прослоями песка влажного и водо-

насыщенного, с включениями дресвы, щебня, валунов до 25%.   

Положение инженерно-геологических элементов в толще грунта показано на 

инженерно-геологических разрезах (графическое приложение Г.3). 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных 

характеристик грунтов по ИГЭ приведены в п.2.3 в сводной таблице.  

Коэффициент поперечного расширения (Пуассона): 

0,30 для песков и супесей 

Расчетные сопротивления грунтов основания Ro:  

Ro=300кПа – супеси, суглинки (ледниковые отложения)  

Техногенные грунты ввиду их неоднородного состава (ИГЭ-1) в качестве естественного 

основания фундаментов использовать не рекомендуется. В случае попадания основания фун-

дамента в толщу насыпных грунтов последние подлежат замене. 

Глубина залегания УПВ изменяется в диапазоне 1,5-3,2 м на абсолютных отметках 

31,81-33,91 м. Коэффициенты фильтрации супесей –0,1 - 1,0 м/сут. Участок проведения 

инженерных изысканий относится к подтопленному в техногенно-измененных условиях. 

Тип подтопляемости I-Б-1 (территория постоянно подтопленная в результате 

долговременных техногенных воздействий). При проходке траншей и котлованов возможно 

подтопление грунтовыми водами.  

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-

натриевые, весьма пресные, мягкие (жёсткость карбонатная). Грунтовые воды слабоагрес-

сивные к бетонам марки W4 (по водородному показателю) и железобетонным конструкциям 

(при периодическом смачивании), среднеагрессивны к металлоконструкциям.  
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Пластичные супеси (ИГЭ-2) неагрессивны к бетонным всех марок, обладают от низкой 

до средней коррозионной активностью к углеродистой стали. 

Нормативная глубина промерзания насыпных грунтов (крупных песков) – 1,60 м, супе-

сей – 1,49 м, Насыпные грунты (пески крупные) (ИГЭ-1) непучинистые 

Группы грунтов по трудности разработки принимать в соответствии со следующими 

пунктами  таблицы1-1 («ГЭСН-2001» сборник № 1 «Земляные работы»): 

Пески крупные с включениями (ИГЭ-1) – 29В 

Моренные супеси пластичные, твердые с включениями (ИГЭ – 2,3) – 10К  
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2 Описание транспортной инфраструктуры 

 

Площадка строительства «Участок №2 по производству нитрата кальция» располага-

ется в северо-западном районе на промышленной площадке ПАО «Акрон».   

Площадка строительства расположена на территории действующего предприятия в 

пределах его ограждения, со сложившимися транспортными и коммуникационными связями, 

вертикальной планировкой, инфраструктурой. 

Общий грузопоток строительства складывается из перевозок строительных материалов, 

грунта, полуфабрикатов, сборных конструкций, изделий строительного и технологического 

оборудования, хозяйственно-бытовых и прочих грузов. 

Доставка оборудования для строящегося объекта производится в основном с использо-

ванием ж.д. путей Октябрьской  железной дороги и подъездных путей ПАО «Акрон», а также 

существующей сети внутриквартальных автодорог ПАО «Акрон» с твердым покрытием и 

габаритами, обеспечивающими проезд большегрузных автомобилей: ширина дорог не менее 

6 м, габарит проезда под эстакадами – 5.0 м.  

Объект находится на расстоянии 6 км от участка трассы М-10 и в 6 км от ж.д. В. Нов-

город - Чудово – С. Петербург, в 1 км от ж.д. В. Новгород –Луга.  

Доставка материалов и оборудования осуществляется по существующим действующим 

дорогам и трассам России. Из Санкт-Петербурга, расположенного в 200 км от площадки стро-

ительства, осуществляется доставка металлопроката, труб, арматуры, сэндвич-панелей, про-

флиста, ворот, кабелей и прочего электрооборудования. Из Великого Новгорода на расстоя-

нии 6 км - доставка оконных блоков, дверей; на расстоянии 18км - доставка бетона. 

Доставка технологического оборудования осуществляется автотранспортом и по же-

лезной дороге из Тамбова с Тамбовского завода "Комсомолец", расположенного на расстоя-

нии 1050 км.   

Дополнительных мероприятий по развитию внешней инфраструктуры и внутризавод-

ской инфраструктуры дорог не требуется. Для перевозок по территории ПАО "Акрон" ис-

пользуются существующие дороги с твердым покрытием. 

При строительстве объекта в квартале В-4 ПАО «Акрон» прокладываются временные 

дороги по трассам проектируемых дорог (при эксплуатации объекта это постоянные транс-

портные линии) с укладкой дорожных плит по конструктивным слоям дорожной одежды. 

Покрытие автодорог площадки строительства бетонное.  

На период эксплуатации доставка сырья осуществляется по трубопроводам. 
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при  

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 

Источником покрытия потребности строительства в рабочей силе является штат ген-

подрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве. 

 Доставка строителей к месту работы и обратно будет осуществляться городским  

транспортом. 
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4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления  

   строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также студенческих  

   строительных отрядов, квалифицированных специалистов, в том числе для  

    выполнения работ вахтовым методом 

 

При привлечении специалистов для производства работ используется контрактная 

схема трудовых договоров, в которых отражаются все условия взаимоотношений заказчика 

и исполнителя в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. достойная заработная плата, 

социальный пакет с возмещением стоимости проезда на ПАО "Акрон", оплатой питания со-

трудников, бесплатным медобслуживанием.  

Доставка рабочей силы на строящийся объект производится по функционирующей 

транспортной сети - городскими автобусами, так как территория ПАО «Акрон» входит в со-

став города В. Новгород. 

Строительство ведется за счет частных инвестиций. 

Заказчик – ПАО «Акрон» - самостоятельно определяет схему управления строитель-

ством объекта. 
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5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости ис-

пользования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земель-

ного участка, предназначенного для строительства, реконструкции 

 

Площадка строительства объекта «Участок №2 по производству нитрата кальция» в 

ПАО «Акрон» располагается в северо-западном районе г. В. Новгорода на промышленной 

площадке ПАО «Акрон» в квартале В-4. 

ПАО «Акрон» расположен на земельном участке площадью 4 612 313 м2, кадастровый 

номер 53:23:8624301:1129. Участок предназначен для размещения промышленной застройки 

и предоставлен ПАО «Акрон» на основании Свидетельства о праве собственности на землю 

от 10.08.2015г серия 53-АБ 468571. 

Проектируемые объекты расположены на производственной площадке ПАО «Акрон» 

в Северном промышленном районе №1. Площадь застройки здания гранулирования – 575,23 

м2; площадь застройки КНТП-27 - 108,6 м2; протяженность эстакады - 140,0 м. 

Рельеф участка ровный, отметки поверхности колеблются от 34.00м до 36,00 м. 

Отсутствует необходимость дополнительного земельного участка для строительства 

данных объектов капитального строительства. 
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6   Описание особенностей проведения работ в условиях действующего  

    предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  

    электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

 

Строительство осуществляется на площадке действующего предприятия на застроен-

ной территории квартала В-4. Ограничений по осуществлению строительно-монтажных ра-

бот нет. 

На площадке строительства присутствуют подземные коммуникации и сооружения. 

Строительные работы вблизи расположения действующих наземных и подземных ин-

женерных коммуникаций, линий электропередачи и связи должны выполняться в соответ-

ствии с техническими условиями и в присутствии ответственных представителей служб, осу-

ществляющих эксплуатацию соответствующих коммуникаций. 

Подключение объекта к существующим инженерным сетям ПАО "Акрон", располо-

женным вне площадки строительства, выполняется на основании технических условий За-

казчика и в присутствии его ответственного представителя. 

При организации строительного производства должны обеспечиться:  

- согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их дея-

тельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполне-

нием утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех участников; 

- комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные календар-

ными планами и графиками работ, с соблюдением технологической последовательности тех-

нически обоснованного совмещения; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соблюдение правил пожарной безопасности 

 

6.1 Проведение земляных работ при пересечении с существующими коммуникациями  

 

Места пересечения с существующими коммуникациями должны быть вскрыты шур-

фами (шириной равной ширине траншеи, длиною по 2 м в каждую сторону от места пересе-

чения) до проектных отметок дна траншеи и, при необходимости, раскреплены. Разработка 

грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 0,5 м от боковой 

стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся после механизи-

рованной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструмен-

тов; при этом должны приниматься меры, исключающие возможность повреждения этих 

коммуникаций. 
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Определение объемов работ по шурфовке производится в составе ППР. 

Вскрытые электрические кабели и кабели связи необходимо защитить от механических 

повреждений и провисаний с помощью футляров из полиэтиленовых или металлических 

труб, подвешиваемых к балке или брусу по типовым чертежам. 

В случае обнаружения действующих подземных коммуникаций и других сооружений, 

не обозначенных в имеющейся проектной документации, земляные работы должны быть 

приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика, проектировщика и ор-

ганизаций, эксплуатирующих эти сооружения.  

Указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных 

подземных устройств от повреждений. 

Для предотвращения просадок трубопроводов должны быть соблюдены следующие 

требования: 

- разработка траншеи производится с недобором на величину 0,1-0,15 м для сохранения 

естественной структуры грунта в основании. Зачистка дна траншей выполняется вручную; 

- в случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен быть подсыпан 

песок до проектной отметки с тщательным уплотнением с Купл.= 0,98 на толщину не более 

0,5м; 

- при производстве работ в зимнее время не допускается монтаж трубопроводов на про-

мерзшее основание.  

 

6.2 Проведение огневых и газоопасных работ в условиях действующего предприятия  

 

Электросварочные и газопламенные работы необходимо производить по наряду-до-

пуску. 

Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть освобож-

дены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и 

оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного об-

рушения отрезанных элементов. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубо-

проводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими 

или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, не допус-

кается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению без-

опасности и без наряда-допуска. 
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Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а 

также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами. 

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитан-

ные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжи-

тельности цикла сварки.  

Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой 

с последующей изоляцией мест соединений. 

Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при по-

мощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отде-

лены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) вы-

сотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной 

работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения 

людей. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть пре-

кращены. Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожа-

ротушения 
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7   Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской  

    застройки, в местах расположения подземных коммуникацией, линий  

    электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения 

 

Проектируемый объект является объектом производственного назначения, поэтому 

данный раздел не рассматривается. 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы,  

    определяющей последовательность возведения зданий и сооружений,  

    инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

    установленных в календарном плане строительства сроков завершения  

    строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта 

 

Проектом организации строительства (ПОС) производится выбор общей организаци-

онно-технологической схемы строительства производства. 

Организационно-технологическая схема строительства объекта принята в соответствии 

с календарным планом строительства, где указаны перечень, последовательность и сроки вы-

полнения строительных и монтажных работ сооружений, прокладки коммуникаций к ним и 

благоустройства.   

Конкретная схема строительства по видам работ с учетом принятых методов производ-

ства работ отражается в проектах производства работ. 

Строительство объекта «Участок №2 по производству нитрата кальция» в ПАО «Ак-

рон» ведется в один этап и представляет собой следующие здания и сооружения: 

Строительство объектов ведется в один этап.   

1) Строительство корпуса грануляции, поз.135 Г; 

2) Строительство трансформаторной подстанции, поз. 139; 

3) Строительство трубы сбросной, поз. BS-8325; 

4) Строительство эстакады, поз. В4-28 (от В4-15 до корп. 135В) 

Строительство ведется в полном объеме со всеми инженерными коммуникациями (ОВ, 

ВК, ПС, ПТ, СС, ЭО, ЭМ) и благоустройством участка строительства.  В технологической ча-

сти предусматривается монтаж оборудования корпусов и оборудования прилегающих площа-

док. 

8.1.1 Корпус грануляции, поз. 135Г 

Корпус представляет собой прямоугольное в плане здание с размерами в осях 16,05 х 30,0м. 

Отметка парапета лестничной клетки +49,99 в осях 2-2/1/Е/3-И, в осях 4-5 отметка парапета 

+29,76, в осях 4-2 отметка парапета +47,61.  Здание каркасного типа из металлоконструкций с 

ограждающими конструкциями из стеновых трехслойные сэндвич-панелей с утеплителем из 

минеральной ваты на основе горных базальтовых пород толщиной 120 мм с горизонтальной 

раскладкой. За относительную отметку нуля принята отметка +35,350. 

Фундаменты монолитные железобетонные на естественном основании. Цоколь - монолит-

ный железобетонный, утеплен экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм, с огне-

стойким защитным слоем и последующей облицовкой окрашенными стальными 
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профилированными листами по типу вентилируемого фасада. Высота цоколя 1200 мм. В местах 

отсутствия примыкания других зданий устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм.  

Покрытие из монолитного железобетона в несъемной опалубке из профлиста. 

Кровля здания выполнена по решению Технониколь «ТН-Кровля Классик», плоская одно-

скатная, с парапетом по периметру, утепленная плитами из минеральной ваты на основе горных 

базальтовых пород толщиной 100мм.  

Для доступа на кровлю предусмотрены металлические вертикальные лестницы. 

8.1.2 Строительство эстакады, поз. В4-28 

Опоры эстакады представляют собой металлические стойки. Фермы эстакады–простран-

ственные, решетчатые. Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные. Под фундамен-

тами выполнена песчаная подготовка. 

 

8.1.3 Строительство трансформаторной подстанции , корп. 139 

Корпус одноэтажный, прямоугольный в плане с размерами в осях 8,0 х 13.3 м, высотой 

13,3 м. Высота этажа 6,0 м.  

Здание отапливаемое. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа с абсолютной отметкой 35,50 на генеральном плане.  

К зданию примыкают металлические рампы на отм. +1,200 для монтажа оборудования, 

металлическая наружная лестница, которая ведет на монтажную площадку на уровне второго 

этажа, на отм. +7,200. С площадки на отм. +7,200 для доступа на кровлю здания предусмотрена 

пожарная лестница с ограждением. 

Фундаменты монолитная железобетонная плита по щебеночной подушке. Цоколь - 

монолитный железобетонный, утеплен экструдированным пенополистиролом толщиной 50 

мм, с огнестойким защитным слоем и последующей облицовкой окрашенными стальными 

профилированными листами по типу вентилируемого фасада. Отметка верха цоколя +0,600. 

По периметру устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм.  

Каркас корпуса выполнен из металлоконструкций. Ограждающие конструкции - сте-

новые трехслойные сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты на основе горных ба-

зальтовых пород. Толщина стеновых панелей 120 мм, расположение панелей горизонтальное. 

Полы 1-го этажа железобетонные по грунту на отм. 0,000, с последующим устрой-

ством фальшполов на отм.+1,200, в местах установки трансформаторов полы железобетонные 

на отм.+1,200. 

Перекрытия на отм. +6,000 выполнено в виде монолитной железобетонной плиты в 

несъемной опалубке из профилированного настила по стальным балкам. 

Кровля подстанции односкатная, наплавляемая двухслойная рулонная, утепленная 
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плитами из минеральной ваты на основе горных базальтовых пород толщиной 150мм, с окле-

ечной пароизоляцией по профлисту. 

8.1.4 Строительство сбросной трубы, поз. BS-8325 

Опоры трубы представляют собой металлический каркас. Фундаменты монолитные желе-

зобетонные. Глубина заложения -2,500. Под фундаментами выполнена песчаная подготовка. 

 

Работы по сооружению объектов ведутся в три периода: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

8.2 Работы подготовительного периода 

 

До начала производства работ основного периода необходимо получить разрешитель-

ную документацию на строительство и выполнить комплекс работ по организационной под-

готовке строительной площадки, включающего в себя: 

- разработка ППР; 

- устройство временного ограждения;  

- устройство временных площадок складирования на объекте строительства; 

- создание геодезической разбивочной основы и выноска проекта на натуру;  

- организация поставки строительных материалов и конструкций; 

- защита существующих инженерных сетей; 

- прокладка временной автодороги, необходимой для обеспечения строительства; 

- расчистка и планировка территории площадки. 

Устройство временного строительного городка не требуется, т.к.  на территории ПАО 

«Акрон» в квартале Б-6 расположен стационарный «Городок монтажников», в котором нахо-

дятся все необходимые временные здания и сооружения. 

Кроме того, в подготовительный период должны быть выполнены работы по обеспече-

нию объекта на период строительства водой, электроэнергией. 

Наружные сооружения, коммуникации, крановое оборудование, обеспечивающие стро-

ительство объекта, указаны на чертежах 07635-135-ПОС.ГЧ 3 «Стройгенплан». 

При прокладке коммуникаций вне площадки строительства для уточнения фактиче-

ского положения существующих подземных инженерных сетей и сооружений на момент 

строительства перед началом любых земляных работ на место строительства должны быть 

вызваны представители служб, эксплуатирующих подземные инженерные сети и сооруже-

ния. 
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Положение кабелей, трубопроводов, других подземных устройств и сооружений, обна-

руженных в зонах работ или в непосредственной близости от них, должно быть закреплено 

на местности и отражено в соответствующих актах с указанием способа обнаружения и точ-

ных привязок к закрепленным ориентирам. 

В целях надежной организации выполнения строительно-монтажных работ в принятые 

сроки, предлагаются следующие мероприятия: 

- четкая организация строительно-монтажных работ в 2 смены, с 7-00 до 23-00; 

- выполнение работ по подготовке площадки строительства до начала строительства; 

- максимально возможное совмещение выполнения отдельных видов СМР по времени 

с соблюдением правил техники безопасности; 

- применение комплексно-блочных методов монтажа; 

            - бесперебойное снабжение материалами, конструкциями, оборудованием; 

            - своевременная поставка на монтаж технологического оборудования; 

            - меры материальной заинтересованности. 

 

8.3 Работы основного периода 

 

Основной период включает работы по строительству зданий и сооружений, прокладке 

инженерных коммуникаций и эстакад, благоустройство территории в соответствии с кален-

дарным планом строительства объекта.  

 

8.4 Работы заключительного периода 

 

В состав работ заключительного периода, кроме разборки и вывозки с объекта времен-

ных сооружений, входят работы по очистке строительной площадки и прочих занимаемых 

площадей от строительного и бытового мусора.  

В ходе производства работ обеспечивается повседневный оперативный контроль каче-

ства строительно-монтажных работ. Обнаруженные отклонения от требований проекта под-

лежат немедленному устранению. 

После завершения строительно-монтажных работ проводится комиссионная приемка 

под председательством Заказчика, где Подрядчик представляет необходимую исполнитель-

скую документацию, включающую соответствующие исполнительные чертежи, схемы, акты 

и сертификаты. 
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9  Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных  

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих  

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед  

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с состав-

лением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устрой-

ством последующих конструкций: 

исполнительные геодезические схемы: 

- геодезической разбивочной основы, 

- фундаментов под оборудование; 

акты освидетельствования скрытых работ: 

- подземные сети и коммуникации, 

- отделочные и антикоррозионные работы. 

В процессе строительства должна выполниться оценка выполненных работ, результаты 

которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией стано-

вятся недоступными после начала выполнения последующих работ, а также выполненных 

строительных конструкций, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невоз-

можно без разборки или повреждения последующих конструкций. 

Приемка таких работ и конструкций оформляется актами освидетельствования скрытых 

работ: 

- устройство котлована под фундаменты и поддоны; 

- устройство замены слабых грунтов на песчаное основание; 

- устройство подготовки из щебня под фундаменты и поддоны; 

- устройство бетонной подготовки под фундаменты; 

- устройство арматурной сетки фундаментов, перекрытий; 

- устройство опалубки, в т.ч. несъемной;  

- установка закладных конструкций с устройством АКЗ; 

- бетонные работы; 

- устройство гидроизоляции бетонных фундаментов; 

- обратная засыпка котлована с послойным уплотнением; 

- монтаж металлоконструкций, в т.ч. для прокладки трубопроводов; 

- устройство кровли корпуса; 

- антикоррозийная защита металлоконструкций; 

- противопожарная защита металлоконструкций; 

- отделочные работы по слоям; 

- устройство скрытых электропроводок, в т.ч. заземление; 
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- устройство котлованов, траншей для прокладки инженерных сетей; 

- устройство подготовки для прокладки сетей в траншеях; 

- устройство колодцев ВиК; 

- гидроиспытания сетей ВиК; 

- устройство гидроизоляции сетей ВиК; 

- устройство дорог, проездов, тротуаров, площадок по конструктивным слоям; 

- монтаж технологических трубопроводов и арматуры; 

- гидроиспытания технологических трубопроводов; 

- монтаж узлов энергоресурсов; 

- антикоррозионная защита трубопроводов; 

- устройство тепловой изоляции трубопроводов; 

- устройство химзащиты и огнезащиты металлических конструкций. 

Акты на скрытые работы могут так же составляться на другие виды работ, определяемые 

нормативными документами, проектом производства работ, требованиями Заказчика.  

Указанные виды работ не исключают составление актов на другие виды специализиро-

ванных скрытых работ, не включенных в данный перечень, и возникающие в процессе произ-

водства работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствова-

ния предшествующих скрытых работ во всех случаях.  

Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устра-

нения выявленных дефектов. 

В процессе производства работ должна выполняться оценка выполненных работ, резуль-

таты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией ста-

новятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также 

выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов 

которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последую кон-

струкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участ-

вовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского 

надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, 

чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных про-

цедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с тре-

бованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствова-

ния скрытых работ.   

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) 

исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, 
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входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также прото-

колы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) 

договором строительного подряда. 

Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных ис-

полнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ дол-

жен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и 

монтажные ориентиры.  

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточ-

ной приемки конструкций.  

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования 

выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформля-

ются актами установленной ими формы.  

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участ-

ков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения  

выявленных дефектов.  

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем 6 

месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти проце-

дуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ соответствующие 

акты оформляются после устранения выявленных дефектов. 
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10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов  

капитального строительства или их отдельных элементов 

Заказчиком проекта является ПАО «Акрон». Он же осуществляет технический надзор за 

строительством. 

Все основные работы по строительно-монтажным работам должны проводиться со-

гласно требованиям проекта производства работ, технологических карт, выполненные в соот-

ветствии ГОСТ Р 21.101-2020 и в соответствии с требованиями СП, ПУЭ, ВНТП, ГОСТами, 

СНиПами, СО, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъ-

емные сооружения". 

Все работы вести в строгом соответствии с требованиями охраны труда. 

В данном разделе рассмотрены основные принципиальные решения по организации 

строительно-монтажных работ. Детализация принятых решений разрабатывается в проекте 

производства работ (ППР). 

Общая организационно-технологическая схема 

     Строительство объекта ведется в один этап.    Организационно-технологическая схема 

строительства объекта принята в соответствии с календарным планом строительства, где 

указаны перечень, последовательность и сроки выполнения строительных и монтажных ра-

бот сооружений, прокладки коммуникаций к ним.   

Конкретная схема строительства по видам работ с учетом принятых методов производ-

ства работ отражается в проектах производства работ. 

Выполнение строительно-монтажных работ по следующим сооружениям: 

  -  Строительство корпуса грануляции, поз.135Г; 

  -  Строительство трансформаторной подстанции, корп. 139; 

  -  Строительство эстакады, поз. В4-28; 

  -  Строительство трубы сбросной, поз. BS-8325 

- Подключение объекта строительства к действующим сетям энергоснабжения от суще-

ствующих сетей ПАО «Акрон» согласно техническим условиям; 

-Выполнение благоустройства территории в полном объеме.   

Работы проводятся в следующей очередности: 

- подготовительные работы на площадке строительства; 

- земляные работы, устройство железобетонных фундаментов; 

- изготовление и монтаж металлоконструкций; 

- монтаж и обвязка технологического оборудования; 
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- строительно-монтажные работы ОВ, ВК, ЭМ, КиП, АСУТП и др.; 

- пуско-наладочные работы КиП, АСУТП, СС, АПС, ОВ, ЭМ; 

- технологические пуско-наладочные работы; 

- комплексное опробование, испытание на рабочих средах, пуск. 

При строительстве объекта работы производить в строгом соответствии с требованиями 

СНиП или СП на соответствующие виды работ. 

Очередность производства строительно-монтажных работ отражена в календарном 

плане строительства.  

Так как строительство объекта осуществляется за счет инвестиционных вложений За-

казчика, то продолжительность строительства может меняться при отступлениях в инвести-

ционных вложениях, учтенных при разработке календарного плана строительства. 

 

10.1 Земляные работы 

 

При разработке котлована для фундаментов под конструкции корпуса и котлованов для 

устройства фундаментов эстакад, срезке грунта под устройство автомобильных дорог земля-

ные работы выполняются в основном механическим способом с применением строительной 

техники. Разработку грунта в непосредственной близости от действующих сооружений и 

коммуникаций производить вручную. В случае пересечения проектируемых трасс сетей с су-

ществующими коммуникациями, произвести их подвешивание или другие мероприятия во 

избежание повреждения. 

Грунт сразу после разработки грузится в автотранспорт, согласно техническим реше-

ниям ПАО "Акрон", используется для отсыпки откосов полигона малотоксичных отходов для 

восстановительных работ на подъездных дорогах ПАО «Акрон», для использования в каче-

стве изолирующего слоя на полигоне. (согласно Приложению Ж (ТУ № 15-2023 на вывоз и 

ивание грунта). 

Отходы, образующиеся в процессе строительства, размещаются на полигоне твердых 

бытовых и подобных им промышленных отходов ПАО "Акрон", передаются лицензирован-

ным организациям для утилизации. Объекты размещения отходов включены в ГРОРО (при-

ложение Г). 

Обратная засыпка фундаментов производится песком и щебнем механизированным 

способом и вручную с тщательным послойным уплотнением пневматическими трамбовками, 

катками. 

В процессе производства земляных работ при заложении фундаментов и прокладке 

подземных сетей необходимо тщательно следить за дном и стенками котлована и траншей. 
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Прокладка футляров для подземных инженерных коммуникаций под существующими 

проездами производится открытым методом экскаватором. На время производства работ 

движение транспорта на этих участках закрывается и организуется движение транспорта по 

другим существующим проездам.  

При производстве работ по устройству котлованов, траншей обеспечить открытый во-

доотвод со сбросом в существующую сеть ливневой канализации. 

Производство работ вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

 

10.2 Бетонные работы 

 

Работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций произво-

дятся в соответствии с проектом и с учетом требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-

дающие конструкции». 

Характеристика бетона, применяемого в конкретных конструкциях, указывается в ра-

бочих чертежах (тип, марка, водонепроницаемость, морозостойкость). 

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транспор-

тирования должны соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные». 

Приготовление бетонной смеси, изготовление инвентарной опалубки, заготовка арма-

туры осуществляется на производственной базе Подрядчика. 

Для приготовления бетонной смеси выбор цементов следует производить в соответ-

ствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» 

и ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». Заполнители для бетонов при-

меняются фракционированные. При выборе заполнителей для бетонов следует применять 

преимущественно материалы из местного сырья. Для получения требуемых технологических 

свойств бетонных смесей и эксплуатационных свойств бетона следует применять добавки, 

согласно указаниям в проекте. 

Транспортирование и подачу бетонных смесей следует осуществлять специализирован-

ными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. 

В качестве транспортных средств использовать автобетоносмесители. Для повышения 

производительности труда и сокращения сроков строительства предпочтительно использо-

вать высокопроизводительные автобетоносмесители на базе автомобилей и автобетонона-

сосы. 

Перед бетонированием основания все поверхности должны быть очищены от мусора 

грязи, масел, снега, льда и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные 
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поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также 

правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающие ее элементов должны 

быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2020 «Организация строительства». 

Для уплотнения бетонной смеси используются электровибраторы. 

Опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы креп-

ления опалубки не допускается. 

Арматурные работы следует выполнять с соблюдением требований  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Армирование конструкций производится заранее приготовленными сетками, простран-

ственными каркасами. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, на застраиваемой территории име-

ется наличие грунтовых вод, поэтому производство работ ниже уровня отметки земли вести 

с применением открытого водоотлива. 

 

 

10.3 Монтажные работы 

 

Монтаж металлических конструкций производится автомобильными кранами соответ-

ствующей грузоподъемности. 

Монтаж производится в определенной технологической последовательности методами, 

обеспечивающими устойчивость и неизменяемость смонтированных частей сооружений на 

всех стадиях монтажа, их прочность при монтажных нагрузках, а также безопасность ведения 

работ на объекте. 

Монтаж металлоконструкций на подготовленные к монтажу фундаменты производить 

при достижении 70% прочности бетона. 

Монтаж металлических конструкций каркаса, устройство кровли, а также подачу стро-

ительных материалов организовать с помощью кранов типа «Liebherr» LTM 1220 и 

«Liebherr» LG 1550 с большим вылетом стрелы и соответствующей грузоподъемностью. Эти 

же краны обеспечивают монтаж оборудования. 

Монтаж технологических трубопроводов вести с использованием автокрана типа КС 

3575 и монтажных вышек типа ВС-18м. 

Монтаж металлоконструкций предусматривается вести укрупненными блоками, пред-

варительно собранными на монтажной площадке, совмещая с монтажом оборудования. 
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Строительные конструкции для монтажа брать с площадок складирования, создавае-

мых в зоне действия монтажного крана. Монтаж конструкций каждого участка сооружений 

следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего 

участка согласно проекту.  

Монтаж технологических трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 

3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», монтаж ме-

таллоконструкций вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

Отклонения в монтаже металлоконструкций не должны превышать предельных значе-

ний, указанных в СП. 

 

10.4 Каменные работы. Отделочные работы. 

 

Производство каменных работ выполнять в соответствии с требованиями  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Отклонения в размерах не 

должны превышать значений, указанных в таблице 9.8 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-

дающие конструкции». 

Кирпич на стройплощадку доставляется бортовым автотранспортом, раствор доставля-

ется специализированным транспортом с надежным замковым затвором. 

Подача кирпича на поддонах или в металлической корзине, раствора в металлических 

ящиках, подмостей, элементов строительных лесов выполняется с применением грузоподъ-

емных механизмов. 

Кирпичную кладку стен, устройство кровли и изоляционные работы следует произво-

дить согласно проектам производства работ (ППР) и типовым технологическим картами про-

изводство отдельных видов работ. Работы ведутся с помощью соответствующих средств ме-

ханизации, средств малой механизации и механизированного инструмента разного назначе-

ния. 

 

10.5 Организация производства работ по монтажу оборудования  

 

Производство работ по монтажу технологического оборудования выполняется в соот-

ветствии с календарным планом строительства. Необходимыми условиями выполнения этого 

плана являются соблюдение сроков предшествующих работ - проектирование, комплектация 

и поставка оборудования, выполнение строительных работ. 
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Монтаж наиболее сложного и крупного оборудования выполняется в основном до 

начала производства работ по монтажу остального оборудования. 

При комплектации и поставке технологического оборудования необходимо учитывать 

следующее: 

- передача оборудования в монтаж должна осуществляться в соответствии с рабочими 

чертежами и сроками, определенными графиками производства работ по монтажу оборудо-

вания; 

- оборудование, передаваемое в монтаж, должно удовлетворять государственным и от-

раслевым стандартам, техническим условиям, а также параметрам, указанным в специфика-

ции проекта и иметь соответствующие технические паспорта. Сертификаты и другие доку-

менты предприятия изготовителя, удовлетворяющие их качество и заводскую готовность. 

До начала монтажа технологического оборудования должны быть выполнены все под-

готовительные работы. 

Площадки складирования оборудования рассчитаны исходя из габаритов монтируе-

мого оборудования. 

Размеры и расположение площадок для предмонтажной выкладки и укрупнительной 

сборки оборудования определены исходя из оптимальной схемы сборки, не препятствующей 

строительным работам. 

Подача монтируемого оборудования в монтажные зоны осуществляется автотранспор-

том, разгрузка производится кранами, выполняющими монтажные работы. 

Технологическое оборудование, доставляемое к месту монтажа, должно выкладываться 

в предмонтажное положение, определенное проектом производства работ. 

Оборудование, поставляемое в виде отдельных поставочных элементов, подлежит 

укрупнительной сборке в блоке на сборочных стендах или других приспособлениях, распо-

ложенных на монтажной площадке. 

Методы производства монтажных работ определяются техническими параметрами (га-

баритом, массой, специальными требованиями по технологии установки, выверкой, испыта-

ниями и т.д.) монтируемого оборудования и типом грузоподъемного механизма. Техническая 

документация на монтаж оборудования составляется монтажной организацией. 

Монтаж технологического оборудования в отделениях компрессии и конверсии вести с 

использованием мостовых кранов. 

Монтажные работы необходимо выполнять с соблюдением требований  

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 

Порядок монтажа оборудования с указаниями типов и марок используемых механизмов 

определяется проектом производства работ (ППР). 
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Поставка тяжеловесного оборудования на строительную площадку осуществляется 

специальными средствами автомобильной техники. 

Схемами размещения и крепления подобного оборудования должна заниматься специ-

ализированная организация, осуществляющая перевозку тяжеловесных грузов и имеющая 

необходимые лицензии. 

Требования к условиям транспортирования тяжеловесного оборудования должны быть 

представлены его разработчиком в инструкции по монтажу. 

 

10.6 Монтаж трубопроводов  

 

Работы по изготовлению и монтажу технологических трубопроводов, а также приемка 

и сдача этих работ должны производиться с соблюдением инструкций, указаний и требова-

нием глав СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2 «Строительное 

производство» и по утвержденным ППР. 

Строительство внутриплощадочных и межцеховых эстакад выполняется методом сов-

мещения производства строительных и монтажных работ участками не более 36 м. 

Технологические трубопроводы предусмотрено монтировать с использованием гото-

вых узлов и секций, изготавливаемых на базе строительно-монтажных организаций в соот-

ветствии с чертежами. 

Сварка трубопроводов из углеродистой стали может осуществляться всеми промыш-

ленными методами, обеспечивающими качество сварных соединений в соответствии с тре-

бованиями проекта и нормативной документации. 

Монтаж обвязочных трубопроводов осуществляется кранами, предназначенными для 

монтажа технологического оборудования, соответствующей грузоподъёмности, применяе-

мых при монтаже. 

Испытание трубопроводов должно производиться только после того, как трубопровод 

будет полностью собран на постоянных или подвесных опорах. 

 

10.7 Погрузочно-разгрузочные работы  

Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1 «Строительное производ-

ство», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2 «Строительное про-

изводство», СП12-136- 2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок об-

мена условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом 



 
 

      

07635-135-ПОС.ТЧ 
Лист 

      
31 

Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

  
  

  
  

 П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
  
  
  
  
  
  
В

за
м

. 

и
н

в
.№

 
 

подъемно-транспортного средства. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание обеспе-

чивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов 

и транспортных средств. 

Подъемно-транспортным средствам разрешается поднимать груз, масса которого вме-

сте с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую грузоподъемность. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость грузов 

и правильность их строповки. 

Безопасность производства работ обеспечивается выполнением соответствующих тре-

бований действующих нормативных документов, а также подготовкой и организацией мест 

производства работ, применением средств защиты работающих, 

проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением. 

 

10.8 Производство работ в зимнее время 

 

Работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производ-

ства работ и обосновываются технико-экономическими расчетами. 

Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскаваторами без предварительного рых-

ления допускается при толщине мерзлого слоя до:  

- 0,25 м с емкостью ковша 0,5÷0,65м3; 

- 0,4м с емкостью ковша 1,0÷1,25м3. 

Подлежащий разработке грунт при промерзании его на глубину, более указанной выше, 

должен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов: предохранение 

грунта от промерзания с помощью рыхления грунта (вспахиванием, боронованием, перело-

пачиванием экскаватором); засолением, покрытием поверхности грунта теплоизоляцион-

ными материалами, удержанием снегового покрова. Предохранение грунта от промерзания 

следует производить до наступления устойчивых отрицательных температур. Способ подго-

товки должен выбираться и обосновываться в проекте в зависимости от объемов работ, усло-

вий, сроков их выполнения и наличия оборудования. 

При производстве бетонных работ в зимних условиях бетонная смесь должна достав-

ляться на объект в теплом состоянии. Бетонирование конструкций следует выполнять с при-

менением электроподогрева: электроматами, электродными панелями и греющим проводом 

или паропрогрева.  При выдерживании бетона поверхность его следует укрыть теплоизоля-

ционными материалами. Засыпка пазух котлована должна осуществляться после достижения 

бетоном 70% проектной прочности талым грунтом. 
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11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных  

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и  

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде,  

временных зданиях и сооружениях 

 

11.1 Объемы основных строительно-монтажных работ 

 

Объемы работ определяются по сметным расчетам и приведены в ведомости объемов 

основных строительных, монтажных и специальных строительных работ. 

Обеспечение строительства конструкциями и материалами осуществляется с предпри-

ятий и баз комплектации Великого Новгорода и соседних регионов. 

Оборудование поставляется непосредственно на строительную площадку в зону мон-

тажа со склада заказчика. 

Планируемые инвестиции в СМР на строительство установки составляют  

 247 500,00 тыс. руб. в действующих ценах. 

Объемы строительных, монтажных и специальных работ приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1            Сводные объемы строительных, монтажных и специальных работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Количество Примечание 

  

1 Выемка грунта, в том числе: м3/т 5411,0/ 

10551,5 
 

       из котлованов м3 4368,0  

      от вертикальной плани-

ровки 
м3 -  

 корыт для устройства ав-

тодорожных    покрытий 
м3 713,0  

      подземных сетей м3 330,0  

      почвы на участках озеле 

нения 
м3 -  

2 Обратная засыпка, в том  

числе: 

м3/т 2888,2/ 

5631,9 
 

 Обратная засыпка котлована, в 

том числе 
м3/т 2523,2/3923,6  

       Привозным щебнем м3/т 630,8/1009,3  

       Привозным песком м3/т 1892,4/2914,3  

 Обратная засыпка подземных 

сетей, в т.ч.: 

м3/т 
330,0/677,95  

      Привозным песком м3/т 82,5/127,1  

      Существующим грунтом м3/т 247,5/482,6  
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        Количество сварочных электродов: 

Э-50 – 807,0 кг;  

Количество лакокрасочных материалов: 

HEMPADUR SPEED-DRY ZP – 250,0 кг;  

HEMPATHANE FASTDRY – 1000,0 кг;  

 

Насыпь вертикальной плани-

ровки с поправками на уплот-

нение и потери при транспор-

тировке: 

м3/т 35,0/68,25  

3 Вывоз грунта м3/т 5128,5/ 

10000,6 
 

4 Доставка бетона,  

в том числе: 
м3  1285,8  

 
для устройства железобетон-

ных фундаментов, полов и 

цоколя 

м3 1195,1  

 для устройства бетонной 

подготовки 
м3 58,9  

 для устройства бетонной 

подливки 
м3 31,8  

5 
Арматура и прокат стальной 

для устройства фундаментов, 

полов и цоколей 

т 190,76  

6 
Устройство оклеечной  

гидроизоляции  

подошвы фундаментов 

м2 312,5  

7 

Устройство обмазочной гид-

роизоляции (битумной ма-

стики) боковых поверхно-

стей фундаментов, соприка-

сающихся с грунтом 

м2 468,8  

8 Монтаж профлиста для от-

делки цоколей 
м2 32,8  

9 Монтаж металлического кар-

каса зданий 
т 304,4  

10 Устройство перекрытий, бе-

тон 
м3 662,7  

11 Устройство кирпичной пере-

городки 
м3 4,0  

12 Устройство перекрытий, ар-

матура 
т 48,2  

13 Монтаж сэндвич-панелей м2 646,5  

14 Монтаж рулонной кровли с 

утеплителем 
м2 532,5  

15 Монтаж сетей ВиК м 26,0  

16 Прокладка кабелей ЭМ м 11250  

17 Монтаж трубопроводов ТХ м 1425  
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На строительную площадку металлоконструкции поставляются полностью огрунтован-

ные, окрашенные и готовые к монтажу. После монтажа выполняется частичная огрунтовка и 

окраска в местах соединений металлоконструкций. 

Объемы работ уточняются в процессе производства работ. 

 

11.2 Потребность строительства в кадрах 

Количественный состав работающих, занятых на строительстве, определен, исходя из 

годовой стоимости строительно-монтажных работ, годовой выработки на одного работаю-

щего и процентного отношения численности работающих по категориям согласно п. 4.14.1 

МДС 12-46.2008.  Результаты подсчетов сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Год строи-

тельства 

Стоимость 

СМР, 

тыс.руб. 

Годовая 

выработка 

на 1 рабо-

тающего, 

тыс.руб. 

Общая 

числен-

ность ра-

ботаю-

щих, чел. 

В том числе 

Ра-

бо-

чие 

83,9 

 

ИТР 

 

11 

Слу-

жа-

щие 

3,6 

МОП 

 и 

охран. 

1,5 

Т=0,92 год 

(11 мес.) 
247 500,00 4500 60 50 7 2 1 

Численность работающих в наиболее 

загруженную смену – 80 % от общей 

численности 

48 40 6 1 1 

Общая численность персонала 60 50 7 2 1 

Стоимость СМР всего, тыс. руб. 247 500,00     

            

 Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется по формуле: 

                                    

 где  А - количество работающих на стройплощадке; 

        Б - общая стоимость строительно-монтажных или специальных работ, тыс. руб.; 

        В - среднегодовая выработка на одного работающего, тыс. руб.; 

        Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, года. 

 

 При продолжительности строительства (Т) равной 0,92 года (11 месяцев), количество ра-

ботающих на стройплощадке равно: 

А1= 247 500,00/(4500*0,92)=60 чел. 
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Источником покрытия потребности строительства в рабочей силе является штат под-

рядных организаций, участвующих в строительстве, а также работники, привлекаемые к 

строительству по контрактам. 

 

11.3 Потребность строительства в строительных механизмах  

 

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах опреде-

лена, исходя из характеристики веса конструкций и оборудования, принятых методов произ-

водства работ, а также частично по укрупненным показателям на 1 млн. руб. строительно-

монтажных работ (в ценах 2000г). Результаты расчета приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование, 

марка, тип 

Техническая  

характеристика 

Коли-

чество, шт. 

Область 

применения 

1 2 3 4 

Экскаватор одно-

ковшовый на колес-

ном ходу  Hitachi 

EX100WD-3 

 

Мощность 58,2 кВт(80лс) 

Дизельный 

Топливный бак 250л 1 

Разработка котлованов, 

обратная засыпка, плани-

ровочные работы 

Бульдозер на колес-

ном ходу XT3-

150KД-09 

 

Дизельный 

Мощность двигателя 

128,7кВт(175лс) 

Топливный бак 315л 

1 

Планировочные работы 

Автокран "Liebherr" 

LTM 1050-4 

Грузоподъемность – 50 т. 

Вылет – 38 м 

Параметры стрелы: высота 

подъема с гуськом – 56 м; 

длина стрелы – от 10.2 до 

40 м; длина гуська – 16 м 

Зона охвата – круговая, 360 

градусов 

Масса противовеса – 7 т 

Топливный бак 370 л. 

1 

Монтаж корпусов и обо-

рудования. 

Автокран КС-3575 Грузоподъемность – 10 

тонн. Высота подъема – 

10,5 метра. Параметры 

стрелы (вылет) – от 2,8 до 

7.6 метра 

1 

Монтаж технологических 

трубопроводов 

Автоподъемник 

АПТ-18.02 (шасси 

ГАЗ 3309) 

 

 

Высота подъема 18 м 

Грузоподъемность 200кг 

Дизельный 

Мощность двигателя 98,6 

кВт (134,0 лс 

Топливный бак 105л 

1 

Работы на высоте 
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Автомобиль борто-

вой КАМАЗ-65117-

010-62 

 

Грузоподъемность 14т 

Дизельный 

Номинальная мощность - 

191 кВт (260л.с.)   

Топливный бак – 500л 

2 

Транспортирование строи-

тельных конструкций, из-

делий, материалов и полу-

фабрикатов 

Автосамосвал КА-

МАЗ-5511 

 

Грузоподъемность 10 т 

Дизельный 

Мощность двигателя 

146кВт(198,5лс) 

Топливный бак 175л 

 

1 

Транспортировка щебня, 

песка, грунта 

Автокран "Liebherr" 

LTM 1220-5.1 

Грузоподъемностью 220т 

Длина стрелы – 13.3-60.0 м 

Контргруз - 74 тонны 

Объем топливного бака 

480л  

1 

Монтаж корпусов и обо-

рудования. 

Электросварочный 

аппарат ТД-500 

Номинальный сварочный 

ток - 250 А 

Номинальное рабочее 

напряжение - 17 В 

3 

Сварочные работы на 

строительной площадке 

Автобетоносмеси-

тель КамАЗ 65115  

 

Объём перевозимой бетон-

ной смеси 7м3 

Грузоподъемность 14т 

Дизельный 

Мощность 215кВт(300лс) 

Топливный бак 350л 

1 

Подвозка бетонной смеси 

к месту производства ра-

бот 

Бетононасос типа 

СБ-123А 

Производительность м3/ч -  

2...40 

Электрический 
1 

Обеспечение перемеще-

ния приготовленного рас-

твора бетона к месту его 

использования 

Трамбовки пневма-

тические ТР4 

 

Энергия удара, Дж: 32 

Рабочее давление, бар: 6,3 

Частота ударов, уд/мин: 720 

2 

Послойное уплотнение 

грунта 

Передвижной элек-

трический компрес-

сор на собственном 

шасси 

 

Производительность 

6,3м³/мин 

Рабочее давление 7,0 бар  

Мощность 60кВт 

2 

Подача сжатого воздуха 

Седельный тягач 

КАМАЗ- 65225 

 

Максимальная полезная 

мощность -265 кВт (360л.с.) 

Полная масса полуприцепа 

- 48000 кг 

Нагрузка на ССУ - 17 т 

Дизельный 

Топливный бак 500л 

1 

Перевозка металлокон-

струкций, строительных 

материалов, рулонных за-

готовок вертикальных ре-

зервуаров 

Полуприцеп ТСП 

941630000010 

 

 

Снаряженная масса 8,8 т 

Длина платформы 9,2 м 

Грузоподъемность 21,2т 

 

1 
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Автовышка ВС-

18Т-01 

Высота подъёма: 18 мет-

ров 

Грузоподъёмность 250 к 

1 

Транспортировка людей и 

необходимых материалов 

для работ на высоте. 

Комплекс мойки 

для мытья колес ав-

томашин с систе-

мой оборотного во-

доснабжения «Мой-

додыр» 

Производительность 30 ав-

томобилей/час 

1 

Обслуживание мойки ав-

томашин с системой обо-

ротного водоснабжения 

Автоцистерна для 

воды ГАЗ 3309 

 

Емкость цистерны 4,2м3 

дизельная 

Максимальная мощность 

109,5 кВт (148,9 л.с.) 

Топливный бак 105 л 

1 

Ассенизаторская 

машина ГАЗ 3309 

Емкость цистерны – 3,75м3 

Производительность насоса 

– 240 м3/ч 

Дизельная 

Максимальная мощность  

86 кВт (117 л.с.) 

Топливный бак 105л 

1 

Предназначена для обслу-

живания присутствующих 

на строительной площадке 

биотуалетов. 

Автогрейдер ГС 10-

01 

Мощность двигателя - 80 лс 

(58.7 кВт). 

Грейдерный отвал (мм): 

длина - 2440, высота - 625, 

опускание ниже обрабаты-

ваемой поверхности - 50. 

1 

Предназначен для выпол-

нения землеройно-профи-

лировочных работ на пло-

щадке строительства. 

Насос ГНОМ 6-10 с 

поплавковым вы-

ключателем 

Мощность 0.6кВт, произво-

дительность 6 м3/ч 
1 

Погружной дренажный 

вертикальный агрегат. 

Предназначен для откачки 

воды из котлована. 

Окрасочный аппа-

рат 

Потребность в сжатом воз-

духе, 0,1 м3/мин 

 

3 

Окраска металлоконструк-

ций 

Вибратор поверх-

ностный ИВ-91А 

Мощность 0.6 кВт 
1 

Уплотнение бетона, 

утрамбовка грунта 

Вибратор глубин-

ный 

Мощность 1.0 кВт 
1 

Уплотнение бетонных 

смесей 

Бурильная машина 

на колесном ходу с 

бурильным навес-

ным и обсадным 

оборудованием 

Глубина бурения 5-22 м 

Масса 13 300 кг 

Диаметр бурения 300-800 

мм 

 

1 

Устройство свайных  

фундаментов 

 

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах опреде-

лена, исходя из характеристики веса конструкций и оборудования, принятых методов произ-

водства работ, а также частично по укрупненным показателям на 1 млн. руб. строительно-

монтажных работ (в ценах 2000г). Результаты расчета приведены в таблице 3. 

Автокраны "Liebherr" LTM 1220-5.1, "Liebherr" LTM 1050-4 предназначены для мон-

тажа корпусов 135Г, 139, эстакады В4-28 и оборудования.  
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Выбор кранов для строительно-монтажных работ на объекте сделан исходя из грузога-

баритных характеристик монтируемого оборудования, материалов и металлоконструкций. 

Учтена высота подъема грузов и возможности приближения кранов к фундаментам и кон-

струкциям, данная техника имеется в собственности ПАО «Акрон». 

Принятые в проекте марки строительных механизмов носят рекомендательный харак-

тер. При выполнении строительных и монтажных работ могут быть применены механизмы 

других марок, имеющиеся в строительной организации и по своим техническим характери-

стикам соответствующие для монтажа запроектированных конструкций и оборудования. 

Заправка строительной техники осуществляется на ближайших к площадке ПАО «Ак-

рон» специализированных заправочных станциях, находящихся за территорией ПАО 

«Арон». 

Для мойки колес строительных машин оборудуется специализированный пункт на вы-

езде со стройплощадки. Для мойки колес применяется автоматическая мойка колес с систе-

мой оборотного водоснабжения "Мойдодыр". 

Все применяемые емкости и установки являются предметами многоразового использо-

вания и могут в дальнейшем быть применены на других строительных площадках. 

Потребность стройки в топливе и горюче-смазочных материалах. 

Потребность в электроэнергии и воде на период строительства определена по МДС 12-

46.2008. Расчет объемов воды для гидравлических испытаний приведен в приложение И. 

Результаты расчета приведены в таблице 4. 

     Таблица 4 

 

Наименование 

 

Ед. изм. 

Потребность на 

объем строительства 

Электроэнергия КВт 152,01 

Топливо тн 280 

Вода на производственные и хозяй-

ственные нужды 
м3/период стр-ва 18208,0 

Вода на нужды пожаротушения л/с 5 

Сжатый воздух м3/мин 11,84 

Кислород м3 1000 

Вода для мойки колес     м3/сут 0,7 

Отвод воды поверхностного стока м3 3117,7 

Отвод воды из котлована м3 90,0 

Отвод воды после гидроиспытаний м3 410,0 
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Расчет грунтовых вод 

Приток грунтовых вод в котлован электрической подстанции КНТП-27 площадью 300,7 

м2 и глубиной 2,4 м равен Q = 1,67 м3/сут. период работ составляет 20 дней.  

Приток грунтовых вод в котлован корпуса грануляции площадью 755,0 м2 и глубиной 

2,6 м равен Q = 2,36 м3/сут. период работ составляет 20 дней.  

Приток грунтовых вод в котлован технологической эстакады площадью 990,0 м2 и глу-

биной 1,7 м равен Q = 0,47 м3/сут. период работ составляет 20 дней.  

Применяется насос №1. Объем, требующий откачки воды, равен 

1,67*20+2,36*20+0,47*20=90,0 м3. 

Объем откачиваемой воды в ливневую канализацию составляет 90,0 м3.  

Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме по мере заполнения водой 

водосборного приямка. 

Для отвода воды применяют насосы "ГНОМ 6-10" с поплавковым выключателем, вклю-

ченные в перечень механизмов (см. таблицу 3).  

Технические характеристики "ГНОМ 6-10" с поплавковым выключателем:  

- Номинальная производительность - 6 м3/час; 

 - Номинальный напор - 10 метров; 

 - Мощность двигателя - 0,6 кВт;  

 - Номинальное напряжение 220В. 

Для котлована корпуса грануляции 2,36:6=0,39 машино-часов в сутки. 

Для котлована КНТП-27 1,67:6=0,28 машино-часов в сутки. 

Для котлована технологической эстакады 0,47:6=0,08 машино-часов в сутки. 

При необходимости забор пара для обогрева временных бытовых помещений осуще-

ствить от существующих сетей пароснабжения ПАО «Акрон». 

Сжатый воздух для пневмоинструмента получают с использованием передвижных ком-

прессоров ЗИФ. 

Обеспечение строительства электроэнергией на период строительно-монтажных работ 

организовать от блочной трансформаторной подстанции, устанавливаемой в зоне строитель-

ства объекта.  

Обеспечение строительства водой на производственные нужды выполнить от суще-

ствующих сетей, для бытовых нужд используется привозная вода, в том числе и питьевая. 

Всего средний объем поверхностных сточных вод по всем площадкам за весь период 

строительства составляет 3117,7 м3. Расчет приведен в приложении Е. 
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Таблица 5 Баланс водопотребления и водоотведения в период СМР (11 месяцев) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 
Безвоз-

вратные 

потери, 

м3/год / 

м3/сут 

Хозяй-

ственно- 

питьевой  

водопровод 

м3/год / м3/сут 

Водопровод 

речной воды 

м3/год / 

 м3/сут 

Хозяйственно- 

-бытовая 

канализация 

м3/год/ м3/сут 

Промышленно-

ливневая 

канализация 

м3/год/ м3/сут 

Производ-

ственные 

нужды (по-

ливка бетона, 

мойка колеси 

т.д.); 

 

 

 

4624,0/12,6 

 

 

 

 

  

 

4390,0/12,0 

 

 

 

 

 

234,0/0,7 

 

 

 

2.Хозяй-

ственно- 

питьевые 

нужды (душ и 

прочее);  

13584,0/37,2 

 

 

 

 

 

13584,0/37,2 

 

 

 

  

3. Поверхност-

ные сточные 

воды; в т.ч.: 

  

 3117,7/8,54 

 

 

4. Вода для 

гидравличе-

ских испыта-

ний 

 410,0/1,1 

 

410,0/1,1 

 

Итого, в т. ч.: 18208,0/49,9 410,0/1,1 13584,0/37,2 7917,7/21,7 234,0/0,7 

 

Расчет потребности в электроэнергии и воде произведен по п.4.14.2 МДС 12-46.2008. 

 

Потребность строительства в электроэнергии 

Максимальное ориентировочное число прожекторов, подлежащее установке, для созда-

ния на территории строительства требуемой освещенности определяется по формуле: 

N=mEpS/Pл,  

где: 

n – число прожекторов; 

m – коэффициент, учитывающий световую отдачу (0,25); 

Ep – требуемая освещенность; 

S – площадь освещения; 

Pл – мощность лампы применяемых типов прожекторов (2х1000=2000 Вт); 

Ep=КЕн, 
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где: 

Ен – нормируемая освещенность; 

К – коэффициент запаса = 1.1 

Ep=1,1 х 2 = 2,2 лк 

n=0,25 х 2,2 х8400/2000  2,3 шт. Конструктивно принимаем 3 прожектора. 

 

Таблица 6. Ведомость потребителей электроэнергии 

Наименование Марка Кол-во, шт 

Номинальная  

мощность кВт 

На  

одного 
Общее  

Электросварочный аппарат ТД-500 4 25,6 102,4 

Насос Гном  

6-10 
2 0,6 1,2 

Вибраторы: 

- поверхностный  

- глубинный 

 

ИВ-91А 

ИВ 19 

 

5 

5 

 

1,2 

1,0 

 

6,0 

5,0 

Освещенность рабочих мест 

на строительной площадке 

и строительного городка 

 133 0,1 13,3 

Прочий инструмент  10 1,2 12 

Наружное освещение строи-

тельной площадки и строи-

тельного городка прожек-

тор 

2000 13 2,0 26 

Наружное освещение строи-

тельной площадки и строи-

тельного городка светиль-

ник 

310 0 0,31 0 

Электрообогрев бетонных 

конструкций 

КТПТО-

80-86У1 
2 80,0 160 

Внутреннее освещение ад-

министративно-бытовых по-

мещений 

 0 0,3 0 

Электрообогрев бытовых 

помещений, офисов +с/у 
 6 3,6 21,6 

 

Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

P=Lx( 
К1 х Рм

𝑐𝑜𝑠𝐸1
 + K3Pbв+K4Poн+K5Pcв)=1.05( 

0.5 𝑥 7.8

0.7
 + 0.8x84+0.9x46+0.6x51)=190,01 кВА   

где  Lx=1.05 – коэффициент потери мощности в сети; 

       Рм=9.75   -  сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
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       Ров=105 - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева; 

      Рон= 57,5  - то же, для наружного освещения объектов территории ; 

Рсв= 63,75  - то.же, для сварочных трансформаторов; 

Cos E1=0.7  - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромото-

ров; 

K1= 0.5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

 K3=0.8  -- то же, для внутреннего освещения; 

K4=0.9  -- то же, для наружного освещения; 

K5=0.6  -- то же, для сварочных трансформаторов. 

Р = 190,01x0.8 = 152,01 кВт 

 

Потребность в воде: 

Qтр= Qпр+Qхоз= 0.16+0.47 = 0.63 л/c (54,4 м3/сутки или 18 208 м3/11мес.) 

 где  Qпр – расход воды на производственные нужды,  

        Qхоз- то же, на хозяйственно-бытовые нужды. 

Расход воды на производственные потребности: 

 Qпр=Кн (qп х Пп х Кч)/3600 х t = 1.2(500х5х1.5)/3600х8=0.16 л/с (13,8 м3/сутки или 4624 

м3/11мес.) 

где   qп=500 л – расход воды на производственного потребителя;   

         Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

         Кч=1.5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

         t=8 ч  - число часов в смене; 

         Кн=1.2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

       Qхоз=qх x Пр х Кч /  3600хt + qд х Пд / 60 х t1= 

(15 х 48 х 2 )/( 3600 х 8 ) + (30 х 38)/ (60 х 45) = 0. 47 л/с (40,6 м3/сутки или 13 584 

м3/11мес.) 

где  qх= 15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-

щих; 

Пр = 48 чел  –  численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2   - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t1=45 мин – продолжительность использования душевой установки; 
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t=8 час  -  число часов в смене ; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – число пользующихся душем (до 80% Пр) =38 чел. 

Расходы на пожаротушение при строительстве составляют 5 л/с. 

Используемый объем воды на мойку колес составляет 3500 л/сутки, так как мойка во-

дооборотного цикла, то ежедневный расход воды в виде безвозвратных потерь составляет 

20%-0,7 м3/сут. За период строительства равный 11 месяцев, безвозвратные потери состав-

ляют 234м3/11 мес. 

Вода привозная. Слив воды предусмотрен в промливневую канализацию.  

Потребность в сжатом воздухе:  

Потребность в сжатом воздухе равна: 

Q=1,4∙Kо∙∑q, где 

Где: ∑ 𝑔 – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Ко – коэффициент при одновременной работе пневмоинструмента – 0,9 

Таблица 7 Потребность в сжатом воздухе. 

№ 

п/п 

Наименование 

пневмоинструмента 
Кол-во 

Потребность в сжатом 

воздухе, м3/мин 
Всего, м3/мин 

1 Пневмотрамбовка  

И-157 
4 2 8 

 Итого:   8 

 

Q = 1,4∑ 𝑔 ∙ 𝐾𝑜 = 1,4·8·0,9 = 10,08 м3/мин. 

Сжатый воздух для пневмоинструмента получают с использованием передвижных ком-

прессоров ЗИФ. 

Удовлетворение потребности во временных зданиях осуществляется за счет передвиж-

ных, мобильных зданий, имеющихся на балансе у Заказчика и подрядных организаций. 

Потребность стройки во вспомогательных зданиях и сооружениях. 

Организация строительства городка. 

Общая численность работающих на строительстве объекта составляет 60 человек, в 

наиболее многочисленную смену работает 60х0.8= 48 человек.  Из них рабочих 50 человек, 

численность ИТР=7 человек, служащих 2 человека и МОП составляет 1 человек (см. таблицу 

2). 

Исходя из количественного состава работающих, согласно п. 4.147.4 МДС 12-46.2008 

подсчитана потребность во временных площадях административно-бытовых помещений и 
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сведена в таблицу 5.  Число инвентарных зданий контейнерного типа представлено в таблице 

6. 

Инвентарные здания санитарно-бытового назначения: 

            Sтр =N x Sп  

где   Sтр  - требуемая площадь, м2
   

        N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (ра-

бочих) в наиболее многочисленную смену; 

        Sп – нормативный показатель площади. 

Гардеробная: 

          Sтр=N х 0.7=60 х 0.7= 42,0 м2 

где N –  общая численность рабочих (в двух сменах); 

Душевая: 

       Sтр=N х 0.54=48 х 0.54= 25,9м2, 

где   N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся ду-

шевой (80%). 

Умывальная: 

       Snh=N x 0.2=48 x 0.2=9,6 м2. 

Сушилка: 

       Sтр=N x 0.2=48 x 0.2=9,6 м2. 

где  N -  численность рабочих в наиболее многочисленную смену . 

Помещение для обогрева рабочих: 

       Sтр=N х0.1 =48 х 0.1= 4,8 м2 

где  N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

        Sтр=(0.7xN x 0.1 x 0.7).+(1.4 x N x0.1 x 0.3)= (0.7 x 48 х 0,1 х 0,7) + (1.4 х 48 х 0.1 х 

0.3)          = 6.4 м2 

где  N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

       0.7 и 1.4  -  нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответ-

ственно; 

0.7 и 0.3  -  коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответ-

ственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

         Sтр=N x Sк =8 х 4=32 м2, 

где  Sтр  - требуемая площадь, м 

        Sн- =4  - нормативный показатель площади, м2/чел; 
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        N -  общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочислен-

ную смену. 

 

Таблица 8 

Наименование 
Единица 

измерения 

Общая 

потреб-

ность 

Тип времен-

ных зданий 

Количество 

временных 

зданий 

 Сушилка М2 9.6 
Передвижные 

контейнерного 

типа 2.6х6.0 м 

  1 

Обогревательная М2 4.8 1 

Душевая М2 25.9              2 

Туалет М2 6.4 Мобильная 

туалетная ка-

бина 1,1х 1,2 м 

5 

          Итого: М2 46.7   

 

Таблица  

Назначение  

инвентарного  

здания 

Требуемая пло-

щадь, м² 

Полезная пло-

щадь инвент. зда-

ния, м² 

Число  

инвентарных зда-

ний 

Контора,  

диспетчерская 
32.0 15.0 2 

Гардеробная 42.0 15.6 3 

 

Вспомогательные здания и сооружения строительного городка (контора, диспетчерская, бы-

товки-вагончики, сушилка, душевая, обогревательная, курилка) находятся на территории 

«Строительного городка», расположенного в непосредственной близости с площадкой строи-

тельства на территории квартала Б-6, на расстоянии более 15 м от проектируемых зданий. 
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12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования  

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования,  

укрупненных модулей и строительных конструкций 

 

Удовлетворение расчетной потребности в складских площадях осуществляется за счет 

организации на стройплощадке временных открытых площадок складирования и использо-

ванием существующих складских помещений заказчика ПАО «Акрон». 

 

Потребная площадь в складских площадях. 

Для осуществления строительства предусматривается устройство временных складских 

площадок. 

Расчет требуемых площадей открытых площадок для складирования, укрупнительной 

сборки и хранения строительных конструкций, изделий и материалов выполнен по формуле: 

S =Sn*Q/T*n*α*k, 

где Sn - нормативный показатель площади складов (расчетная площадь склада на единицу 

измерения с учетом проходов и проездов), м2; 

Q - максимальный годовой расход материалов и конструкций; 

Т= 240 - продолжительность использования материала в процессе строительства, дни; 

n - норма запаса материала, дни; 

α- коэффициент неравномерности поступления материалов, принимается равным 1,4 для 

доставки автомобильным транспортом; 

k - коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 1,3. 

Площадь складских площадок одинакова для каждого этапа строительства и отражена в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 Потребность в складских площадях 

№ Наименование изделий 

и материалов 
Ед. изм. Q Sn n S, м2 

1 
  Строительные  

  металлоконструкции т 476,0 3,4 20 107,6 

2   Арматура т 596,0 1,9 30 

 

112,9 

 
3   Ж/б конструкции м3 4780 2 10 317,8 

   Итого: - - - - 538,3 
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Открытые площадки для складирования конструкций, материалов организуются в зоне 

действия монтажных механизмов. 

На существующих площадках складского хозяйства ПАО «Акрон» выполняется сорти-

ровка поступающих материалов, временное хранение грузов на открытых площадках, в за-

крытых складах и под навесами.  

Земли относятся к разряду промышленных земель. Необходимость размещения проек-

тируемых сооружений на землях иной категории отсутствует. 

В условиях производства затруднено рациональное складирование материалов и обо-

рудования. Разгрузка автомашин и доставка к месту монтажа осуществляется погрузчиками.  

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соот-

ветствии с требованиями СП 48.13330.2019 «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строи-

тельстве Часть 2. Строительное производство». 

Складирование горючих строительных материалов запрещается (согласно N 390-ФЗ от 

25 апреля 2012 г. "О противопожарном режиме"). Доставка таких материалов к данному объ-

екту осуществляется в объеме суточной потребности и монтируется «с колес». 

Для сбора отходов строительного производства, в том числе горючих отходов, преду-

сматриваются площадки размещения металлических контейнеров. Контейнеры для сбора го-

рючих отходов оборудуются металлическими крышками (согласно N 390-ФЗ от 25 апреля 

2012 г. "О противопожарном режиме"). 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов (согласно N 390-ФЗ от 25 апреля 

2012 г. "О противопожарном режиме"). 

Сеть существующих железных и автомобильных дорог в зоне строительства объекта 

развита достаточно хорошо и обеспечивает своевременную доставку материалов, 

конструкций и изделий к объектам строительства. 

Для обеспечения строительства создаются следующие площадки: 

- площадка для размещения строительных механизмов  

- площадки для размещения строительных материалов и конструкций.  

Площадка для размещения строительных механизмов предназначена для размещения 

строительных машин и механизмов, автомобильного транспорта и средств малой механиза-

ции, занятых на строительстве. 

Площадки для размещения строительных материалов и конструкций предназначены 

для складирования и хранения сборных железобетонных конструкций, металлических кон-

струкций и других материалов и изделий. На них осуществляют разгрузку, приёмку, склади-

рование, хранение и выдачу (с погрузкой на транспорт), а также учёт материалов и изделий 
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для строительства. 

Производитель работ (мастер) обязан контролировать проверку комплектности, вы-

грузку, рациональное размещение материалов и конструкций, их сохранность, устройство 

проходов и проездов, соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной безопасности. 

При организации площадок необходимо предусматривать проходы и проезды, ширина 

которых устанавливается с учётом габаритов используемых транспортных средств и допу-

стимого их приближения к складируемым материалам и конструкциям не менее 1 м. 
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  13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и  

  монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых  

  оборудования, конструкций и материалов 

 

Производственный контроль включает в себя: 

− входной контроль; 

− операционный контроль; 

− приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

 Входным контролем проверяют соответствие    показателей    качества    материа-

лов, изделий    и оборудования требованиям стандартов, технических условий или техниче-

ских свидетельств на них. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных до-

кументов поставщика или производителя, подтверждающих качество указанных материалов, 

изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и 

испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний 

должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и технических свиде-

тельств на материалы, изделия и оборудование. Результаты входного контроля должны быть 

документированы актами о проведении входного контроля, записью в "Журнал входного кон-

троля качества поставляемых материалов и изделий". 

 При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в ППР тех-

нологии выполнения строительных процессов и соответствие выполняемых работ рабочим 

чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Операционный контроль должен 

осуществляться параллельно с выполнением каждой операции строительно-монтажных работ. 

Подрядчик должен предоставить Заказчику все необходимые технологические карты и ин-

струкции на выполнение строительно-монтажных работ, которые обеспечат выполнение опе-

раций в соответствии с техническими нормами и требованиями Заказчика. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответ-

ствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, техно-

логической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

В процессе строительства должна выполняться оценка работ недоступных для контроля 

после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструк-

ций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, после выявления контролем, 

невозможно без разборки или повреждения последующих участков инженерных сетей. В ука-

занных контрольных процедурах должны участвовать представители соответствующих 
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органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, незави-

симые эксперты. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освиде-

тельствования скрытых работ. 

Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, ответственные конструкции, за-

конченное строительство. 

Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на пло-

щадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов осуществляется группой по 

техническому надзору Управления по капитальному строительству ПАО «Акрон».  Кроме 

того, предусматривается осуществление авторского надзора специалистами генподрядной 

проектной организации. 
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14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного  

    контроля 

 

В процессе строительства проектируемого сооружения и при прокладке технологиче-

ских коммуникаций должен осуществляться инструментальный контроль  

точности выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями 

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 

Контроль осуществляется строительными организациями, занятыми на объекте, и за-

ключается:  

- в геодезической проверке фактического положения в плане и по высоте конструкций 

установки в процессе их монтажа и временного закрепления; 

- в исполнительной геодезической съемке фактического положения в плане и по высоте 

сооружений установки, постоянно закрепленных по окончании монтажа. 

Геодезической проверке в процессе монтажа подлежат все несущие конструкции со-

оружений установки, а также надземные инженерные коммуникации. 

Исполнительной съемке подлежат только части конструкции, от точности положения 

которых зависит исполнение требований к точности монтажа оборудования. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле 

должны быть зафиксированы в общем журнале работ. Исполнительные схемы и чертежи, 

составленные по результатам исполнительной съемки, используется при приемочном кон-

троле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-монтаж-

ных работ. 
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15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми  

    методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо разработать 

ППР на следующие виды работ: 

 

- производство земляных работ по разработке котлована, а также обратной засыпке; 

 

- производство бетонных работ; 

 

      - устройство фундаментов; 

 

     -  монтаж надземной части сооружений. 

 

     Качество рабочей документации должно учитывать требования ГОСТ 21.501-2018.  

     В рабочей документации должны быть указаны: 

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной документации, а 

также допуски на них, контролируемые в процессе строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае неполной собирае-

мости конструкции должно быть экономическое обоснование принятого уровня собираемо-

сти); 

- критерии и правила приемки; 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и требования к их каче-

ству; 

- графические решения по содержанию исходного геодезического обоснования – схемы рас-

положения знаков исходной геодезической основы на монтажных горизонтах для изготовле-

ния, при необходимости, специальных отверстий в плитах перекрытий, а также схемы распо-

ложения осей детальной разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также перечень конструкций, 

подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 

     Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков на размеры изде-

лий, на размеры между разбивочными осями, на установку конструкций при монтаже в про-

ектное положение, что позволяет собрать конструкцию без подгонки, подрубки и дополни-

тельного регулирования. 
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     Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при проектировании на ос-

новании расчета точности. 

     Предусмотреть при монтаже возможность укрупнительной сборки металлических колонн, 

оборудования, т.к. на стройплощадке будет организован участок укрупнительной сборки кон-

струкций. 

     Армирование конструкций предусмотреть сетками или каркасами, т.к. на стройплощадке бу-

дет организован арматурный двор. 

В качестве исходных материалов для разработки ПОС использованы: 

- материалы утверждаемой части рабочего проекта, разработанного  

 ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»; 

- расчетные нормативы для составления ПОС. 

Методы возведения строительных конструкций и монтажа оборудования приняты в со-

ответствии с правилами организации производства и приемки работ (СП 48.13330.2019 

п.6,7). 
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16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании  

    персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

 

Согласно плану обеспечения стройки кадрами, рабочие строители будут привлечены из 

местного населения г. Великий Новгород и расчет жилья и социальных объектов на это кон-

тингент не рассматривается. 

Для социально-бытового обслуживания персонала, участвующего в строительстве, 

предусматриваются помещения (см. табл.8) во временных сооружениях, располагающихся 

на территории существующего «Строительного городка» в квартале Б-6, а также использу-

ется инфраструктура существующая на площадке ПАО «Акрон». 

Питание людей осуществляется в существующих столовых ПАО «Акрон». Для оказания 

медицинской помощи строителям используются существующий медпункт на ПАО «Акрон». 
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17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

 

При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблю-

дать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Строительную площадку следует организовать в соответствии со стройгенпланом. К 

строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта про-

изводства работ (ППР). 

На всей территории строительной площадки до начала выполнения работ следует опре-

делить и выделить знаками зоны, опасные для прохождения людей. 

Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо регулярно очи-

щать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать. 

Скорость движения автотранспорта у строительного объекта на территории стройпло-

щадки не должна превышать 10 км/ч. 

Леса, подмости и другие средства подмащивания, применяемые на строительно-мон-

тажных работах, должны быть инвентарными. 

Все колодцы, лотки, траншеи и другие коммуникации, находящиеся на пути транспорт-

ных средств, должны быть закрыты или ограждены. В темное время суток ограждение обо-

значить электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 12В. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты, бытовыми помещениями (душевыми, гардеробными, обогреватель-

ными, медпунктами, туалетами). 

На строительной площадке генподрядчиком должны быть организованы пожарные по-

сты с противопожарными средствами в районах строящихся зданий и сооружений, а также 

определены особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих 

зон, должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от противопожарных гидран-

тов на водопроводных сетях, которые прокладываются в подготовительный период. 
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18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 

Соблюдение требований по охране окружающей среды необходимо обеспечивать на 

всех стадиях строительства, начиная с подготовительного периода и до завершения строи-

тельства. 

При осуществлении строительства необходимо руководствоваться требованиями об 

улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. 

Строительные организации обязаны не допускать загрязнения производственными и 

другими отходами земель, примыкающих к территории строительства. 

Для обеспечения нормативного состояния окружающей среды проектом предусматри-

вается: 

- разработка специальных мероприятий, направленных на предотвращение попадания 

в водоёмы нефтесодержащих и загрязнённых стоков с обслуживаемых машин и механизмов; 

- минимальная продолжительность земляных работ с целью предохранения почвы от 

ветровой и водной эрозий; 

- размещение временных зданий и сооружений при строительстве предусматривается 

на специально отведённой площадке; 

- складирование отходов производства на специально отведённой площадке в металли-

ческих контейнерах; 

- вывоз бытового и строительного мусора на полигон твердых бытовых и подобных им 

промышленных отходов ПАО «Акрон», внесенного в реестр ГРОРО. 

Строительство ведется на территории предприятия Заказчика-Застройщика ПАО 

"Акрон", собственником образующихся на период строительства отходов является также 

ПАО “Акрон”. Объекты размещения (захоронения) отходов, образующихся на ПАО 

«Акрон», осуществляется на полигон для захоронения отходов III-V классов опасности ПАО 

«Акрон», зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов 

(ГРОРО), лицензия № 57728 от 06.07.2023 г.  

Грунт сразу после завершения землеройных работ размещается в автотранспорт и со-

гласно техническим решениям ПАО "Акрон", используется для отсыпки, вертикальной пла-

нировки внутренних площадок, для устройства дороги проездов на территории ПАО «Ак-

рон», в соответствии с Техническим решением. 

Запрещается сброс в водоёмы производственных, бытовых и других видов отходов и 

отбросов.  
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При обратной засыпке пазух, благоустройстве площадки не допускается зарывать не-

пригодные к использованию строительные конструкции и изделия. 

Для транспортировки грунта следует максимально использовать существующую до-

рожную сеть, не повреждая растительный слой и древесно-кустарниковую растительность 

Зелёные насаждения, попадающие в зону работ и расположенные вблизи зоны действия 

строительных машин и механизмов, для сохранности необходимо оградить деревянными ко-

робами. 

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается применение 

присадок к топливу, тщательная регулировка карбюраторов, сведение к минимуму работы 

строительной техники на холостом ходу. 

Для сбора твёрдых бытовых отходов устанавливаются металлические контейнеры на 

площадках с твёрдым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом 

спецавтотранспорта. Расстояние от площадки хранения неметаллических отходов до зданий 

и сооружений применять не менее 15 м. 

При сборе мусора несортированного от бытовых помещений организации (исключая 

крупногабаритный) не допускать переполнения контейнеров для исключения рассыпания от-

ходов при их перевозке и хранении, содержать контейнеры для сбора ТБО в исправном со-

стоянии. 

Сжигание ТБО строго запрещено. При возгорании ТБО необходимо приступить к ту-

шению пожара огнетушителем или подручными средствами. 

Транспортировка твёрдых бытовых нетоксичных отходов на полигон захоронения от-

ходов осуществляется специально оборудованными мусоровозами, исключающими загряз-

нение окружающей среды. 

При производстве работ по вертикальной планировке территории необходимо обеспе-

чить отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы. 

Работы по вертикальной планировке не должны приводить к возникновению оползне-

вых и просадочных процессов, нарушению режима грунтовых вод и заболачиванию терри-

тории. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о безопасности строительства с эко-

логической точки зрения и возможности его осуществления. 

Конкретные мероприятия по решению этих вопросов должны быть разработаны в про-

екте производства работ. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 

Площадка строительства располагается на территории промышленной площадки пред-

приятия, в пределах ограждения ПАО «Акрон» г. Великий Новгород. На существующей пло-

щадке ПАО «Акрон» создана система охраны всей площадки, исключающая доступ на тер-

риторию посторонних лиц. 

 

19.1 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и строительства 

 

Объект не является объектом транспортной инфраструктуры, данный раздел не рас-

сматривается. 
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строи-

тельства, реконструкции 

 

Нормативная продолжительность строительства установки водоподготовки опреде-

лена по СНиП 1.04.03-85*, часть 1, Москва, АПП ЦИТП, 1991г. и «Рекомендациям для 

определения продолжительности реконструкции предприятий, зданий и сооружений», 

М.1983. 

Расчет продолжительности строительных работ по проекту объекта объекта «Участок №2 

по производству нитрата кальция» в ПАО «Акрон» выполнен применительно к п.1.9 раздела 

«Предприятия основной химической промышленности. Цехи, комплексы по производству про-

стых и сложных минеральных удобрений», таблица 4 «Рекомендаций для определения продол-

жительности реконструкции предприятий, зданий и сооружений». 

Продолжительность будет равна: Т=11 месяцев, в том числе, - продолжительность 

подготовительного периода –1 месяц; 

- монтаж зданий и сооружение – 5 месяцев 

- монтаж оборудования, технологические пуско-наладочные работы, комплексное 

опробование, испытание на рабочих средах, пуск – 5 месяцев 

- окончание строительства через 11 месяцев с начала строительства 

  (с учетом подготовительного периода). 

В связи с осуществлением строительства в условиях рыночных отношений, предпо-

лагаемые сроки строительства объекта будут определены при заключении договоров. 

В соответствии с ПОС принимается в расчет планируемая заказчиком продолжи-

тельность строительства установки, равная 6 месяцам со следующими сроками строитель-

ства: 

- подготовительный период - 1 месяц; 

- строительные и монтажные работы – 10 месяцев. 
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

 

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

- осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезиче-

ских знаков; 

- установка деформационных марок на зданиях и сооружениях; 

- инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений 

и кренов; 

 - обработка и анализ результатов наблюдений. 

В процессе измерений деформаций оснований фундаментов определяются величины 

вертикальных перемещений (осадок, просадок, подъемов), горизонтальных перемещений 

(сдвигов), кренов. 

Крен фундамента следует измерять одним из следующих методов или их комбиниро-

ванием: проецирования, координирования, измерения углов или направлений методом фото-

грамметрии, а также механическими способами с применением кренометров, прямых и об-

ратных отвесов. 

Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в 

эксплуатации. Следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия 

швов, а также резкого изменения условий работы здания или сооружения. 

При наблюдении за развитием трещины по длине концы ее следует периодически фик-

сировать поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми проставляется 

дата осмотра. 

При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует использовать измеритель-

ные или фиксирующие устройства, прикрепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, ще-

лемеры, рядом с которыми проставляются их номера и дата установки. 

При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее глубину. 

Поскольку существующие здания и сооружения расположены на значительном рассто-

янии от вновь строящегося комплекса, то в проведении мониторинга нет необходимости. 
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22 Описание проектных решений и мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе 

их проектирования и строительства 

 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры.  

Решений и мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства 

в проекте не разрабатывается. 
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Перечень нормативных документов 

 

     

Федеральный закон №1479-ФЗ  

от 16.09.2020 г. 

 

«Об утверждении Правил противопожар-

ного режима в Российской Федерации» 

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные» 

ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия» 

СП 12.136.2002 «Безопасность труда в строительстве. Реше-

ния по охране труда и промышленной без-

опасности в проектах организации строи-

тельства и проектах производства работ» 

СП 20.13330.2016  «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздей-

ствия» 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 

конструкций от коррозии» 

СП 45.13330.2017  «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, 

основания и фундаменты» 

СП 48.13330.2019  «СНиП 12-01-2004 Организация  

строительства» 

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобе-

тонные конструкции. Основные положе-

ния» 

СП 70.13330.2012  «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции» 

СП 126.13330.2017  «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве» 

СП 131.13330.2020  «СНиП 23.01-99 Строительная  

климатология» 

СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зда-

ний и сооружений» 

 

СП 75.13330.2011  «СНиП 3.05.05-84 Технологическое обору-

дование и технологические трубопроводы» 
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СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования» 

СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 

2. Строительное производство» 

 

СП 115.13330.2016  «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных  

природных воздействий» 

 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям труда» 

 

МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разра-

ботке и оформлению проекта организации 

строительства и проекта производства ра-

бот 

ВСН-274-88 «Правила техники безопасности при экс-

плуатации стреловых самоходных кранов» 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего  

листов 

(страниц) в 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего  

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-
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ПАО «Акрон» 

М.Ю. Налитовой 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

                    

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ   

В  СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 (Северо-Западное Межрегиональное  

Управление Росприроднадзора) 

Литейный пр. д.39 

г. Санкт-Петербург,   190000  

тел. (812) 579-84-93,  факс (812) 579-84-94 

E-mail: rpn78@rpn.gov.ru 

г. Великий Новгород, Новгородская 

область, 173012 

   ________________   № _______________                         

        На № _________ от _______________     
 evinogradova@vnov.acron.ru 

 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ  

                                  О внесении изменений в реестр лицензий 

 

 Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования в соответствии с частью 18 статьи 18 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» уведомляет Публичное акционерное общество «АКРОН»,  

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности  от 06.07.2023 № Л020-00113-

53/00043947. 

  Сведения о лицензиате: 

 Публичное акционерное общество «АКРОН»; 

 основной государственный регистрационный номер: 1025300786610; 

 адрес места нахождения юридического лица:  173012, Новгородская область, 

г. Великий Новгород 

 идентификационный номер налогоплательщика: 5321029508; 

 дата и номер приказа лицензирующего органа: приказ Северо-Западного 

межрегионального управления Росприроднадзора от 06.07.2023 № 364-ПР; 

 дата внесения изменений в реестр лицензий 06.07.2023.  

 
 

 

Заместитель руководителя                                                         Г.Н. Полоцкий 

 

 
 

 

 

Приложение А



Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 
(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего выписку 

из реестра лицензий) 

191014, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛИТЕЙНЫЙ, Д. 39, 

,  

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального 

органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)  
 

                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из реестра лицензий № 57728 

по состоянию на 16:45:45 06.07.2023 МСК 

 

1. Статус лицензии: Действующая 

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

 

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-53/00043947 

 

3. Дата предоставления лицензии: 06.07.2023 

 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 

лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица: 

Публичное акционерное общество "Акрон", ПАО "Акрон", Публичное 

акционерное общество "Акрон", Публичное акционерное общество, 173012, 

Новгородская область, г. Великий Новгород, 1025300786610 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 

 

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала 

иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии  

с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического 
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лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала 

иностранного юридического лица: - 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 

 

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи  

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также 

иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 
 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 

5321029508 

 

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:  

1. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 

2. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (хранилище твердых 

отходов цеха формалина и карбамидных смол (бывшего цеха ацетилена) 

3. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (установка термического 

обезвреживания жидких отходов цеха формалина и карбамидных смол) 

4. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (полигон твердых 

бытовых и подобных им промышленных отходов) 

5. Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское 

поселение, земельный участок № 53:11:1900402:7 расположен в центральной 

части кадастрового квартала 

6. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (мелоотвал) 

7. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (полигон малотоксичных 

отходов) 

8. 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород (станция нейтрализации 

промышленных стоков цеха водоснабжения и канализации) 

9. 173012, Российская Федерация, Новгородская область, городской округ 

Великий Новгород, земельный участок 3 

 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Обезвреживание отходов II, IV классов опасности 

Размещение отходов III, IV классов опасности 

Сбор отходов III, IV классов опасности 

Транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности 

Утилизация отходов IV классов опасности 

 

 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:  
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364-ПР от 06.07.2023 

 

11. Дополнительная информация отсутствует 
(иные сведения) 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 

изменения. 

 
 

Полоцкий Геннадий Николаевич 
     (должность уполномоченного лица) (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица) 
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Приложение 
к выписке из реестра лицензий 

№ 57728 от 2023-07-06 

 
 

Наименование вида отхода 

Код отхода по 

федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

Класс 

опасности для 

окружающей 

среды 

Виды работ, 

выполняемые в 

составе 

лицензируемого 

вида деятельности 

Место 

осуществления 

деятельности 

(включая филиалы и 

обособленные 

подразделения) 

 обрезки, кусковые отходы древесно-

стружечных и/или древесно-
волокнистых плит 

3 05 313 41 21 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 обрезки, кусковые отходы древесно-
стружечных и/или древесно-

волокнистых плит 

3 05 313 41 21 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

полиэфирных волокон, отработанная 
при газоочистке системы хранения 

карбамида 

3 10 052 11 51 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из 
полиэфирных волокон, отработанная 

при газоочистке системы хранения 

карбамида 

3 10 052 11 51 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

полиэфирных волокон, отработанная 

при газоочистке системы хранения 
карбамида 

3 10 052 11 51 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 ионообменные смолы, содержащие 

не более 0,45% аминосоединений, 
отработанные при очистке метанола в 

производстве метилового спирта 

3 13 221 21 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 ионообменные смолы, содержащие 
не более 0,45% аминосоединений, 

отработанные при очистке метанола в 

производстве метилового спирта 

3 13 221 21 20 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 отходы получения магнезиальной 
добавки в производстве минеральных 

удобрений 

3 14 001 11 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, отработанная 
при очистке технологических газов 

производства слабой азотной кислоты 

3 14 120 21 23 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 
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 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, отработанная 

при очистке технологических газов 
производства слабой азотной кислоты 

3 14 120 21 23 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 
 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, отработанная 

при очистке технологических газов 

производства слабой азотной кислоты 

3 14 120 21 23 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 ткань фильтровальная из 

синтетических волокон, отработанная 

при очистке аммиачно-воздушной 
смеси производства азотной кислоты 

3 14 120 22 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

синтетических волокон, отработанная 
при очистке аммиачно-воздушной 

смеси производства азотной кислоты 

3 14 120 22 60 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, отработанная 

при очистке аммиачно-воздушной 

смеси производства азотной кислоты 

3 14 120 22 60 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 уголь активированный, 
отработанный при очистке 

абсорбента диоксида углерода на 

основе раствора карбоната калия при 
производстве аммиака 

3 14 143 11 49 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов), 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, отработанная 
при газоочистке производства 

нитрата аммония (аммиачной 

селитры) 

3 14 337 31 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, отработанная 

при газоочистке производства 

нитрата аммония (аммиачной 
селитры) 

3 14 337 31 60 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, отработанная 

при газоочистке производства 
нитрата аммония (аммиачной 

селитры) 

3 14 337 31 60 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, загрязненная 

магнезитом в производстве нитрата 
аммония (аммиачной селитры) 

3 14 337 33 60 4 IV класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 
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 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

магнезитом в производстве нитрата 
аммония (аммиачной селитры) 

3 14 337 33 60 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 
 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

магнезитом в производстве нитрата 

аммония (аммиачной селитры) 

3 14 337 33 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 отходы зачистки хранилищ жидких 
продуктов производства азотных 

удобрений 

3 14 390 11 33 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 опилки древесные, загрязненные 

минеральными удобрениями, 

содержащими азот, фосфор и калий 

3 14 710 21 43 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

малотоксичных отходов) 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

хлористым калием при производстве 

нитроаммофоски 

3 14 710 32 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, загрязненная 

хлористым калием при производстве 
нитроаммофоски 

3 14 710 32 60 4 IV класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, загрязненная 
хлористым калием при производстве 

нитроаммофоски 

3 14 710 32 60 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 отходы зачистки оборудования 

нейтрализации 

азотнофосфорнокислого раствора 
аммиаком при производстве 

нитроаммофоски 

3 14 718 11 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

малотоксичных отходов) 

 отходы зачистки оборудования 

производства нитроаммофоски, 

содержащие смесь солей аммония, 
карбоната кальция, фосфатов 

3 14 718 12 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 отходы (пульпа) промывки 

оборудования производства 
нитроаммофоски, содержащие 

карбонат кальция 

3 14 718 21 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (мелоотвал) 

 отходы зачистки коллекторов 
ливневых и промышленных сточных 

вод при производстве неорганических 

минеральных удобрений 

3 14 901 31 33 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 
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 отходы зачистки коллекторов 

ливневых и промышленных сточных 
вод при производстве неорганических 

минеральных удобрений 

3 14 901 31 33 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 надсмольные воды производства 

карбамидоформальдегидных смол, 
содержащие формальдегид 

3 15 551 11 10 4 IV класс Обезвреживание 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (установка 

термического 
обезвреживания жидких 

отходов цеха формалина 

и карбамидных смол) 

 шлак зачистки оборудования 
электросталеплавильного 

производства 

3 51 211 01 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50% 

3 61 221 02 42 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 
содержанием металла менее 50% 

3 61 221 02 42 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 пыль (порошок) абразивные от 
шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50% 

3 61 221 02 42 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 отходы песка от очистных и 
пескоструйных устройств 

3 63 110 01 49 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 отходы песка от очистных и 

пескоструйных устройств 
3 63 110 01 49 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

полипропиленового волокна, 
отработанная при сухой газоочистке 

хромирования металлических 

поверхностей 

3 63 449 52 61 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 ткань фильтровальная из 
полипропиленового волокна, 

отработанная при сухой газоочистке 

хромирования металлических 
поверхностей 

3 63 449 52 61 3 III класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 

 спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 
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 спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 спецодежда из натуральных, 

синтетических, искусственных и 
шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 02 312 01 62 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства 

4 03 101 00 52 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 IV класс 

Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород 

 отходы минеральных масел 
индустриальных 

4 06 130 01 31 3 III класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 

 отходы минеральных масел 
турбинных 

4 06 170 01 31 3 III класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 отходы прочих синтетических масел 4 13 500 01 31 3 III класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 
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 твердые отходы лакокрасочных 

материалов на основе алкидных смол, 
модифицированных растительными 

маслами 

4 14 421 11 20 3 III класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (хранилище 

твердых отходов цеха 
формалина и 

карбамидных смол 

(бывшего цеха 
ацетилена) 

 пленка рентгеновская отработанная 4 17 161 11 52 3 III класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 пленка рентгеновская отработанная 4 17 161 11 52 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 пленка рентгеновская отработанная 4 17 161 11 52 3 III класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 отходы фиксажных растворов при 

обработке рентгеновской пленки 
4 17 212 01 10 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (хранилище 

твердых отходов цеха 

формалина и 
карбамидных смол 

(бывшего цеха 

ацетилена) 

 смола карбамидоформальдегидная 

затвердевшая некондиционная 
4 34 922 01 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (хранилище 

твердых отходов цеха 

формалина и 

карбамидных смол 
(бывшего цеха 

ацетилена) 

 отходы продукции из разнородных 

пластмасс, содержащие 

фторполимеры 

4 35 991 21 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 отходы продукции из разнородных 

пластмасс, содержащие 
фторполимеры 

4 35 991 21 20 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 

 отходы продукции из разнородных 

пластмасс, содержащие 
фторполимеры 

4 35 991 21 20 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 тара из прочих полимерных 

материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%) 

4 38 191 02 51 4 IV класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 
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 тара из прочих полимерных 
материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%) 

4 38 191 02 51 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 тара из прочих полимерных 

материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 
(содержание менее 5%) 

4 38 191 02 51 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 катализатор на основе оксида железа 

с содержанием хрома менее 15,0% 
отработанный 

4 41 004 05 49 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

малотоксичных отходов) 

 катализатор на основе оксида цинка 

отработанный 
4 41 005 05 49 3 III класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 катализатор на основе 
алюмосиликата/оксида алюминия 

ванадиевый отработанный 

4 41 007 01 49 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 катализатор на основе оксидов 
кремния и алюминия отработанный 

4 41 012 99 49 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

малотоксичных отходов) 

 катализатор железосодержащий 

отработанный 
4 41 902 01 49 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
малотоксичных отходов) 

 уголь активированный 

отработанный, загрязненный 

оксидами железа и нефтепродуктами 
(суммарное содержание менее 15%) 

4 42 504 03 20 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 
 

 уголь активированный 

отработанный, загрязненный 

оксидами железа и нефтепродуктами 
(суммарное содержание менее 15%) 

4 42 504 03 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ионообменные смолы на основе 

полимера стирол-дивинилбензола 

отработанные 

4 42 506 11 29 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 угольные фильтры отработанные, 
загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 101 02 52 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 
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 угольные фильтры отработанные, 
загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 43 101 02 52 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

натурального волокна, загрязненная 

металлами с преимущественным 
содержанием железа 

4 43 211 21 61 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

натурального волокна, загрязненная 
металлами с преимущественным 

содержанием железа 

4 43 211 21 61 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 ткань фильтровальная из 
натурального волокна, загрязненная 

металлами с преимущественным 
содержанием железа 

4 43 211 21 61 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 ткань фильтровальная из шерстяного 

волокна, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 212 55 60 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 ткань фильтровальная из шерстяного 

волокна, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 212 55 60 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из шерстяного 
волокна, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 212 55 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 
 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон при очистке 
воздуха отработанная 

4 43 221 01 62 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон при очистке 

воздуха отработанная 

4 43 221 01 62 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон при очистке 

воздуха отработанная 

4 43 221 01 62 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

малорастворимыми неорганическими 

солями кальция 

4 43 221 03 62 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 
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 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

малорастворимыми неорганическими 
солями кальция 

4 43 221 03 62 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, загрязненная 

малорастворимыми неорганическими 
солями кальция 

4 43 221 03 62 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, загрязненная 
нерастворимыми природными 

фосфатами и алюмосиликатами 

4 43 221 04 62 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

нерастворимыми природными 
фосфатами и алюмосиликатами 

4 43 221 04 62 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 
синтетических волокон, загрязненная 

апатитом 

4 43 221 17 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 

синтетических волокон, загрязненная 

апатитом 

4 43 221 17 60 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 

 ткань фильтровальная из 

синтетических волокон, загрязненная 

апатитом 

4 43 221 17 60 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 ткань фильтровальная из 

синтетического волокна, 
загрязненная гидроксидом алюминия 

4 43 221 21 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 
синтетического волокна, 

загрязненная гидроксидом алюминия 

4 43 221 21 60 4 IV класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, загрязненная 
илом биологических очистных 

сооружений 

4 43 229 71 60 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

илом биологических очистных 

сооружений 

4 43 229 71 60 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 
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 ткань фильтровальная из 
полимерных волокон, загрязненная 

илом биологических очистных 
сооружений 

4 43 229 71 60 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 ткань фильтровальная из 

разнородных материалов, 
загрязненная минеральными 

удобрениями (не более 15%), 
содержащими азот, фосфор и калий 

4 43 290 01 62 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 ткань фильтровальная из 
разнородных материалов, 

загрязненная минеральными 
удобрениями (не более 15%), 

содержащими азот, фосфор и калий 

4 43 290 01 62 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 ткань фильтровальная из 

разнородных материалов, 

загрязненная минеральными 
удобрениями (не более 15%), 

содержащими азот, фосфор и калий 

4 43 290 01 62 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 ткани фильтровальные из 

разнородных материалов в смеси, 
загрязненные нерастворимыми или 

малорастворимыми минеральными 
веществами 

4 43 290 11 62 4 IV класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 

 ткани фильтровальные из 

разнородных материалов в смеси, 
загрязненные нерастворимыми или 

малорастворимыми минеральными 

веществами 

4 43 290 11 62 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 ткани фильтровальные из 
разнородных материалов в смеси, 

загрязненные нерастворимыми или 

малорастворимыми минеральными 
веществами 

4 43 290 11 62 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 отходы резиноасбестовых изделий 

незагрязненные 
4 55 700 00 71 4 IV класс 

Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 отходы резиноасбестовых изделий 

незагрязненные 
4 55 700 00 71 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород 

 отходы резиноасбестовых изделий 
незагрязненные 

4 55 700 00 71 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 
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 отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 отходы прочих теплоизоляционных 

материалов на основе минерального 
волокна незагрязненные 

4 57 119 01 20 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 изделия керамические 
производственного назначения, 

утратившие потребительские 
свойства, малоопасные 

4 59 110 21 51 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 
 

 изделия керамические 
производственного назначения, 

утратившие потребительские 

свойства, малоопасные 

4 59 110 21 51 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 I класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 отходы термометров ртутных 4 71 920 00 52 1 I класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 системный блок компьютера, 
утративший потребительские 

свойства 

4 81 201 01 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства 
(МФУ), утратившие потребительские 

свойства 

4 81 202 01 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7% 
отработанные 

4 81 203 02 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 
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 клавиатура, манипулятор «мышь» с 
соединительными проводами, 

утратившие потребительские 
свойства 

4 81 204 01 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 мониторы компьютерные 
жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства 

4 81 205 02 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 

 светильники со светодиодными 

элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 противогазы в комплекте, 

утратившие потребительские 
свойства 

4 91 102 21 52 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 противогазы в комплекте, 
утратившие потребительские 

свойства 

4 91 102 21 52 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 противогазы в комплекте, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 91 102 21 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 самоспасатели изолирующие с 
химически связанным кислородом, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 91 197 11 52 3 III класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 фильтры мембранные обратного 

осмоса из разнородных полимерных 

материалов, отработанные при 
водоподготовке 

7 10 214 57 52 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 фильтры мембранные обратного 

осмоса из разнородных полимерных 
материалов, отработанные при 

водоподготовке 

7 10 214 57 52 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации малоопасный 

7 22 101 01 71 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 
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 мусор с защитных решеток 

хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации малоопасный 

7 22 101 01 71 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 мусор с защитных решеток 
хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 

7 22 101 01 71 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 
 

 смесь осадков механической и 

биологической очистки 
хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод обезвоженная 

малоопасная 

7 22 421 11 39 4 IV класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 смесь осадков механической и 

биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод обезвоженная 

малоопасная 

7 22 421 11 39 4 IV класс Утилизация 

Новгородская область, 

Новгородский район, 
Трубичинское сельское 

поселение, земельный 

участок № 
53:11:1900402:7 

расположен в 

центральной части 
кадастрового квартала 

 отходы (шлам) при очистке сетей, 

колодцев хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

7 22 800 01 39 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 отходы (шлам) при очистке сетей, 

колодцев хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

7 22 800 01 39 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 отходы (шлам) при очистке сетей, 
колодцев хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

7 22 800 01 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

7 23 102 02 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

7 23 102 02 39 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 отходы зачистки градирен 

оборотных систем водоснабжения, 

содержащие преимущественно 
диоксид кремния 

7 28 710 12 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 отходы зачистки градирен 

оборотных систем водоснабжения, 
содержащие преимущественно 

диоксид кремния 

7 28 710 12 39 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 
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 отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 
7 31 110 01 72 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 
 

 отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные) 
7 31 110 01 72 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV класс 
Сбор, 

Транспортирование 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород 

 мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 
несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 
7 33 210 01 72 4 IV класс 

Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 мусор и смет производственных 
помещений малоопасный 

7 33 210 01 72 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 
7 33 210 01 72 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 
7 33 220 01 72 4 IV класс 

Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 мусор и смет от уборки складских 
помещений малоопасный 

7 33 220 01 72 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 
7 33 220 01 72 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 
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 смет с территории гаража, 
автостоянки малоопасный 

7 33 310 01 71 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 
7 33 310 01 71 4 IV класс 

Сбор, 

Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный 
7 33 310 01 71 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 смет с территории предприятия 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 смет с территории предприятия 

малоопасный 
7 33 390 01 71 4 IV класс 

Транспортирование, 

Утилизация 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 смет с территории предприятия 

малоопасный 
7 33 390 01 71 4 IV класс Утилизация 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 отходы (мусор) от уборки 

помещений гостиниц, отелей и 
других мест временного проживания 

несортированные 

7 36 210 01 72 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 отходы (мусор) от уборки 
помещений гостиниц, отелей и 

других мест временного проживания 

несортированные 

7 36 210 01 72 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 отходы грунта при проведении 
открытых земляных работ 

малоопасные 

8 11 111 11 49 4 IV класс Утилизация 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ 

малоопасные 

8 11 111 11 49 4 IV класс 
Транспортирование, 

Утилизация, Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 
 

 мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 

8 12 901 01 72 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 
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 отходы кровельных и изоляционных 

материалов в смеси при ремонте 
кровли зданий и сооружений 

8 29 171 11 71 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 шпалы железнодорожные 

деревянные, пропитанные 
антисептическими средствами, 

отработанные 

8 41 000 01 51 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов), 
173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 IV класс 

Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 фильтры стекловолоконные очистки 

всасываемого воздуха 

газоперекачивающих агрегатов 
отработанные 

9 18 302 62 52 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 фильтры стекловолоконные очистки 

всасываемого воздуха 
газоперекачивающих агрегатов 

отработанные 

9 18 302 62 52 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 фильтры стекловолоконные очистки 
всасываемого воздуха 

газоперекачивающих агрегатов 

отработанные 

9 18 302 62 52 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 фильтры воздушные компрессорных 
установок в стальном корпусе 

отработанные 

9 18 302 65 52 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 
 

 песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 02 39 4 IV класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 
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 песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 02 39 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 02 39 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3 III класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3 III класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3 III класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 205 01 39 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 опилки и стружка древесные, 
загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 205 01 39 3 III класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 аккумуляторы свинцовые 
отработанные в сборе, без 

электролита 

9 20 110 02 52 3 III класс Транспортирование 
173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 кислота аккумуляторная серная 
отработанная 

9 20 210 01 10 2 II класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 

 кислота аккумуляторная серная 
отработанная 

9 20 210 01 10 2 II класс Обезвреживание 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (станция 

нейтрализации 

промышленных стоков 
цеха водоснабжения и 

канализации) 

 щелочи аккумуляторные 
отработанные 

9 20 220 01 10 2 II класс Обезвреживание 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (станция 

нейтрализации 

промышленных стоков 
цеха водоснабжения и 

канализации) 
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 покрышки пневматических шин с 
тканевым кордом отработанные 

9 21 130 01 50 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород, 173012, 

Российская Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 IV класс 
Сбор, 

Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 фильтры воздушные 

автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 

участок 3 

 фильтры воздушные 
автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 III класс 
Сбор, 

Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород (полигон 

твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 

 фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 III класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 III класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 

промышленных отходов) 
 

 фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 III класс 
Сбор, 

Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород 

 фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 III класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 
Новгородская область, 

городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 смесь неорганических кислот при 

технических испытаниях и 
измерениях 

9 41 329 01 10 2 II класс Обезвреживание 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (станция 

нейтрализации 
промышленных стоков 

цеха водоснабжения и 

канализации) 
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 бой стеклянной химической посуды 9 49 911 11 20 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 бой стеклянной химической посуды 9 49 911 11 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 

твердых бытовых и 
подобных им 

промышленных отходов) 

 бой стеклянной химической посуды 9 49 911 11 20 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 

Федерация, 

Новгородская область, 
городской округ Великий 

Новгород, земельный 
участок 3 

 мусор от помещений лаборатории 9 49 911 81 20 4 IV класс Транспортирование 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 
Новгород 

 мусор от помещений лаборатории 9 49 911 81 20 4 IV класс 
Транспортирование, 

Размещение 

173012, Российская 
Федерация, 

Новгородская область, 

городской округ Великий 
Новгород, земельный 

участок 3 

 мусор от помещений лаборатории 9 49 911 81 20 4 IV класс Размещение 

173012, Российская 

Федерация, г. Великий 

Новгород (полигон 
твердых бытовых и 

подобных им 
промышленных отходов) 

 

  Полоцкий Геннадий Николаевич 
     (должность уполномоченного лица)          (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица) 

 



Перечень полигонов для размещения и захоронения отходов, образующихся на ПАО «Акрон» 

Код объекта Наименование объекта 

Приказ РПН об 

включении ОРО в 

государственный реестр 

размещения отходов 

1 2 3 

53-00015-З-00086-150217 

Полигон твердых бытовых и подобных им 

промышленных отходов 

ПАО «Акрон» 
№ 86 от 15.02.2017 

(ред. от 27.08.2019) 

53-00016-З-00086-150217 
Полигон малотоксичных отходов 

ПАО «Акрон» 

53-00014-З-00793-151216 

Хранилище твердых отходов цеха 

формалина и карбамидных смол 

(бывшего цеха ацетилена) ПАО «Акрон» 

№ 793 от 15.12.2016 

(ред. от 27.08.2019) 

53-00018-З-00371-270717 Мелоотвал ПАО «Акрон» 
№ 371 от 27.07.2017 

(ред. от 23.12.2022) 

53-00024-З-00257-290523 
Полигон для захоронения отходов III - V 

классов опасности ПАО «Акрон» 
№257 от 29.05.2023 

 

Приложение Б



 

76 

Приложение В Технические условия № 60600-376 на временное 

электроснабжение площадки на время строительства 
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Приложение Г  Технические условия № 60600-375 на подключение к сетям 

пожарохозяйственного водопровода на период строительства 
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                                       УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель Исполнительного 

директора – главный инженер  

ПАО «Акрон» 

 

_________________   М.Ю. Яскевич 

«___»  _________________ 2023 г. 

                                           

Техническое решение №  ___________ 

Касается утилизации отходов 

при строительстве объекта 

 

 

На объекте капитального строительства «Нитрат кальция 135 тыс. т/год. Участок №2 по 

производству нитрата кальция»  в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО 

«НПЦ «Акрон инжиниринг», необходимо выполнить работы по устройству котлована.  

В результате работ планируется выемка почвы в объеме 5 204,1 м3 (или 10 148,0 тонны), 

не предназначенной для использования на стройплощадке. По результатам оценки загрязнений 

почвы по химическим и санитарно-эпидемиологическим показателям согласно СанПиН 

2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» степень загрязнения «допустимая». На 

основании СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» почва с указанной степенью 

загрязнения в ходе строительных работ может быть использована под отсыпки котлованов и 

выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, 

использование под технические культуры. 

Таким образом, почва может быть применена для отсыпки, вертикальной планировки 

внутренних площадок, для устройства дорог и проездов на территории ПАО «Акрон». 

 

РЕШИЛИ: 

Использовать отход V класса опасности «Грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, не загрязненный опасными веществами» в качестве: 

- устройств для насыпей подъездных путей, планировочных насыпей, а также обратных 

засыпок котлованов и траншей на территории ПАО «Акрон» (схема использования отходов V 

класса опасности прилагается); 

- изоляционного материала на объектах размещения отходов ПАО «Акрон». 

 

 

Управляющий 

по промышленной безопасности       М.Ю. Налитова 
 

Начальник центра обслуживания 

производства          А.Г. Ефимов 
 

Руководитель управления 

по капитальному строительству       Э.Н. Кондрашин 
 

Главный инженер проекта 

ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»       А.А. Смирнов

Приложение Д
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Разраб. Рожина   

Расчет расходов сточных вод  

  

  Стадия    Лист    Листов 

Пров. Рожина   П 1 2 

    
ООО «НПЦ 

«Акрон инжиниринг» 
Н.контр. Шведова   

Утв. Ли   

Формат А4 

 
 

Объем поверхностного стока  
на период строительства  

 
 

• Водонепроницаемые поверхности                                                        - 0,57063 
   в том числе бетонное покрытие                                                            - 0,48873 

• Газон                                                                                                      - 0,13687 

• Грунтовые поверхности                                                                        - 0,20457  
 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr образующихся на 

площадке в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 
определяют по формуле: 

 
Wr = WД + WТ + WМ = 1819,6 + 1200,3 + 381,2 = 3401,1 м3/год, 

 
где: WД, WТ  и  WМ – среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-         

моечных вод соответственно, м3. 
Среднегодовой объем дождевых WД и талых WТ вод с площадок 

определяется по формулам: 
 

                    𝑊д = 10 ∙ ℎд ∙ 𝜑д ∙ 𝐹 = 10 ∙ 399 ∙ 0,50 ∙ 0,912070 = 1819,6 м3/год 

                      

                    𝑊т = 10 ∙ ℎт ∙ 𝜑т ∙ 𝐹 = 10 ∙ 188 ∙ 0,7 ∙ 0,912070 = 1200,3 м3/год 

  
           где: F –  площадь стока, га; 

        hД - слой   осадков, мм, за теплый период года, определяется согласно 

результатам инженерных изысканий; 
        hТ - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее 

годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к 
началу снеготаяния, определяется согласно результатам 
инженерных изысканий; 

         φД и φТ - общий коэффициент стока дождевых и талых вод        

                     соответственно. 
          φД  – определяется в соответствии с п. 7.2.4 СП 32.13330.2018 

                                                        

                              

𝜑д =
0,7 ∙ 0,57063 + 0,1 ∙ 0,13687 + 0,2 ∙ 0,20457

0,912070
= 0,50 

 
          
   φТ = 0,7 – определяется в соответствии с п. 7.2.5 СП 32.13330.2018. 
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Общий годовой объем поливочных вод WМ, м3, стекающих с площади стока, 

определяется по формуле: 

 

                      𝑊м = 10 ∙ 𝑚 ∙ 𝑘 ∙ 𝜑м ∙ 𝐹м = 10 ∙ 1,2 ∙ 130 ∙ 0,5 ∙ 0,48873 = 381,2 м3/год 

 

где: m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, 

принимается 0,2-1,5 л/м2 на одну мойку); 

        k – среднее количество моек в году (для средней полосы России 

составляет 100-150); 

        FМ - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, 0,48873 га;  
  
        φм - коэффициент стока для поливочных вод (принимается равным 0,5). 
 
Среднегодовой объем поверхностного стока составит: 
                                  
                                      Wr = 3401,1 м3/год 

 
Период строительства 11 месяца, т.е. 

 
Средний объем за 11 месяца поверхностного стока составит: 
 

 
Wr = 3401,1:12*11=3117,7 м3/за период строительства 11 мес. 
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Обозначение Наименование Примечание 

07635-135-ПОС.ГЧ1 
 Ситуационный план. Схема движения 

транспорта. Площадка ПАО "Акрон" 
 

07635-135-ПОС.ГЧ2 Стройгенплан (1:500)  

07635-135-ПОС.ГЧ3 Подготовка площадки строительства (1:500)  

07635-135-ПОС.ГЧ4 Календарный план строительства  
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